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1. RESUMEN EJECUTIVO. 
 
 
Por más de 40 años el sistema 1ferroviario cayó en  absoluto abandono y olvido, su 
desactivación produjo que la economía de los pueblos por los que cruzaba el tren, 
sufra una reducción significante cerrándose los puestos de trabajo en su gran 
mayoría. 
 
En la actualidad el Gobierno Nacional, cree que es hora de incorporar nuevamente 
a la red vial del país al ferrocarril, realizando una  inversión monumental que 
beneficiará a los sectores productivos que por mucho tiempo estuvieron relegados.  
Existen muchas expectativas y esperanzas con la vuelta de la majestuosa línea 
férrea principalmente en los directos beneficiados del Noroccidente de Imbabura, 
Carchi y el norte de Pichincha mediante un turismo ferroviario, comunitario. 
 
El proceso de rehabilitación ferroviaria y estaciones actualmente está considerada 
como una política de estado según las disposiciones legales de la República, como 
es el Plan del Buen Vivir y la constitución, lo que hace posible mejorar y buscar 
varias alternativas de  fuentes de trabajo, mediante el adecentamiento de la 
infraestructura  y el  mejoramiento de los servicios  de las estaciones que se 
encuentran a lo largo de la vía del ferrocarril, con el propósito de  incentivar y 
contribuir con  la producción y comercialización de productos artesanales de la  
región, que complementen el servicio transporte turístico del ferrocarril, el mismo 
que  presta hasta la actualidad a los turistas internos y externos.  
 
                                                 
1
 Ferroviario: Se entiende por ferrocarril, en el sentido amplio del término, el sistema de transporte terrestre 
guiado sobre carriles o rieles de cualquier tipo, aunque normalmente se entiende que los rieles son de acero o 
hierro (del latín ferrum), que hacen el camino o vía férrea sobre la cual circulan los ... 
es.wikipedia.org/wiki/Ferroviario 
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Salinas es  una  parroquia que esta junto a la vía del ferrocarril la misma que tiene 
su estación del tren y está situada a veinte y cinco kilómetros de la ciudad de 
Ibarra, cuya población está dedicada en su mayoría a la agricultura, 
específicamente al cultivo de la caña de azúcar, siendo esta actividad en muchos 
casos la única fuente de ingresos. 
 
Lamentablemente, la agricultura en los últimos años ha decaído por la falta de 
tecnificación en los cultivos; esto ha incidido negativamente en el nivel de vida de la 
población. 
 
Entonces, los inconvenientes que existen en Salinas, son las escasas fuentes de 
trabajo que existen en la parroquia, razón por la cual han visto la necesidad de 
emigrar hacia otros lugares del país y en algunos casos fuera del Ecuador.  
 
Esto ocurre  en toda la comunidad, motivo por el cual este problema se agrava 
más, ya que se obtiene como resultado recursos económicos limitados para las 
familias, reduciendo la capacidad de mejorar su nivel de vida, no solo en el aspecto 
económico, sino también educativo, de salud y además genera una problemática 
socio-cultural como es la pérdida de la identidad, las costumbres propias de su 
gente, entre otras.2 
 
El sector de Salinas se encuentra ubicado en un lugar estratégico y de fácil 
accesibilidad, lo permite aprovechar la existencia de sus recursos naturales, 
ambientales y culturales.3 Pero al momento esta zona de Salinas se encuentra  en 
un proceso de degradación, reflejada en la perdida de suelos fértiles, dando como 
efecto la baja productividad, debido a las malas prácticas agrícolas, los 
monocultivos , el manejo inadecuado de los mismos, la  pérdida de la calidad 
ambiental  por contaminación, debido a la descargas de aguas servidas, aumento 
de desechos sólidos y sin tratamiento en función del crecimiento de la población, 
                                                 
2
 POA 2008.Adultos Mayores y personas discapacitadas 
3
 Visión Histórica, Geográfica de la Parroquia de Salinas. Amílcar Tapia Tamayo.2006 
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disminución de caudales de las vertientes por la eliminación de la cobertura vegetal 
y quemas descontroladas de los últimos relictos4 de bosques y vegetación nativa. 
Todos estos acontecimientos de carácter ecológico han desencadenado una 
profunda crisis socioeconómica y ambiental  que  cada día se va acentuando por la 
falta  de atención a estos fenómenos reales.  
 
El mundo contemporáneo exige una visión innovadora y productiva para lograr un 
desarrollo sostenible, el mismo que contribuirá a generar soluciones a los 
problemas de desempleo y pobreza. 
 
 De manera concreta, se trata de mejorar los ingresos económicos de las familias 
de la Parroquia de Santa Catalina de Salinas, a través del desarrollo de los 
diferentes emprendimientos existentes en el sector, con la remodelación de la 
Estación del ferrocarril en Salinas, siendo un hecho que será favorable y 
beneficioso para la población de esta parroquia. 
 
Es por ello, de la importancia del proyecto, que radica como una necesidad turística 
de la parroquia, que consiste, en rehabilitar un lugar en donde los usuarios puedan 
compartir momentos agradables, tener a la mano los servicios informáticos 
turísticos, divertirse y adquirir artículos artesanales, que contribuyan a la 
recuperación de la cultura del ferrocarril a través de objetos que representen a los 
valores materiales (locomotoras, estaciones y demás) y la historia de Ferrocarriles 
Ecuatorianos Empresa Pública FEEP, la cuál es considerada como Patrimonio 
Cultural del Estado, además  permitirá conocer los beneficios que se obtendrán con 
la implementación de este proyecto.  
 
Se debe considerar,  que revisada la literatura existente sobre el presente tema se 
pude constatar que a nivel de  turismo ferroviario y servicios  complementarios al 
                                                 
4
 Relictos: Remanente sobreviviente de fenómenos naturales 
es.wiktionary.org/wiki/relicto 
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menos en lo que a la provincia de Imbabura se refiere, no hay un proyecto con 
estas características.  
 
En cuanto a los beneficiarios directos tenemos: usuarios, artesanos, empleados, la 
empresa, vendedores informales, gente de la parroquia, etc. a través de los cuales 
se dinamizará la economía incrementando los ingresos de la Institución y de la 
parroquia, con la comercialización de los productos, que la identifiquen a nivel 
nacional e internacional contribuyendo con el desarrollo socioeconómico de la 
región. También se cuenta además  con beneficiarios indirectos como, proveedores 
y habitantes de los sectores turísticos que se promocionarán a través de 
información de cada uno de éstos lugares.  
 
Con la implementación de este proyecto, se pretende contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes de la Parroquia de Salinas, mediante la 
generación de fuentes de trabajo de forma directa e indirecta, obteniendo como 
resultado una parroquia con personas capaces de fomentar sus propios ingresos a 
través de microempresas, sin perder la esperanza de paulatinamente convertirlas 
en empresas grandes, en donde se requiera mayor personal y por ende mayor 
desarrollo para la parroquia.  
 
 
2. SITUACION ACTUAL. 
 
 
La parroquia de Salinas administrativamente está conformada de la siguiente 
manera: 
 
- La Junta Parroquial está constituida por5: 
• Diez vocales principales y suplentes 
• Una secretaria- tesorera 
                                                 
5
Salinas, Programa de Gobierno. 
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• Siete presidentes de comunidades y barrios; 
• Delegados de los ejes temáticos; 
– Organización y seguridad, 
– Educación, cultura identidad y deportes, 
– Salud, medio ambiente y manejo de recursos naturales 
– Actividades económicas; 
• Representantes de las  fuerzas vivas y 
• La  asamblea parroquial. 
 
-Consejo Pastoral 
-Fundación Sembrando Nuestro futuro 
 
 
2.1. Información básica sobre el proyecto. 
 
 
 
La estación del ferrocarril se encuentra ubicada al interior de la parroquia rural de 
Salinas del cantón Ibarra, por lo que está integrada al contexto social, económico, 
cultural, geográfico, histórico, ambiental, y cultural.  Lo que permite contribuir a la 
solución de varios de sus problemas. 
 
 
-Población de Salinas. 
 
Según las proyecciones de población elaboradas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Censo, en base al último censo realizado en el país en el año 2001,  
la  población total  de la Parroquia de Salinas es de 1694 habitantes, de los cuales 
el 65% habitan en la cabecera parroquial y el 35 % en el resto de la parroquia; en 
su mayoría etnia  afro-ecuatoriana, con una de las tasas de pobreza más 
importante del cantón. 
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-División Política. 
 
 
 La provincia de Imbabura tiene como capital la ciudad de Ibarra, la misma que, 
está conformado por,  seis  parroquias rurales que son: Ambuquí,  Angochagua, La 
Esperanza, La Carolina, Lita y Salinas.  
La división política de Salinas está integrada de la siguiente manera, según el 
cuadro que a continuación se detalla. 
 
 
 
 
CUADRO  N° 1 
 DIVISION POLITICA DE LA PARROQUIA DE SALINAS 
 
PARROQUIA BARRIOS   COMUNAS 
SALINAS La Esperanza         Cuambo 
 La Floresta            San Luis 
 Central  
 San Miguel  
 San Martín  
 
ELABORADO POR: Willam Guanoquiza. 
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FIGURA  N° 1 
MAPA DE SALINAS Y DE SUS COMUNIDADES 
 
 
ELABORADO  POR: Plan de desarrollo parroquial Salinas (Municipio de Ibarra) 
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Las cifras de la incidencia de pobreza  en la parroquia de Salinas oscilan en  26.2%  
al  63.3%. Comparando estas cifras con el resto de nuestro país (39.8 %) 
demuestran un alto nivel de pobreza.6 
 
 
Frente a este problema es urgente de atender a la población de la Parroquia de 
Salinas mediante la elaboración de proyectos que promuevan y contribuyan a 
mejorar la calidad de vida de los asentamientos humanos  más vulnerables que 
habitan en los sectores rurales y marginales.  El propósito de este proyecto es que 
la estación del ferrocarril en la Parroquia de Salinas permita involucrar al mayor 
número de involucrados que se encuentren en el sector. 
  
 
 
-Visión de la Parroquia de Salinas.7 
 
1.-La parroquia de Salinas en los próximos seis años será una parroquia 
organizativamente sólida, mejorará los servicios básicos (agua, luz, eléctrica, 
teléfono alcantarillado), se generaran actividades productivas económicas locales; 
será una parroquia turísticamente representante de la etnia afro ecuatoriana, que 
se maneje y se conserve los  recursos naturales, que tenga acceso a una 
educación de calidad, atención médica integral; incrementando la productividad y la 
tenencia de tierras, industrializando los productos, abriendo nuevos mercados, 
generando fuentes de trabajo, y logrando un desarrollo económico, turístico y 
social. 
2.-Ser buenos agricultores, organizados, capacitados y competitivos para mejorar 
la situación económica y por ende servir a la comunidad. 
                                                 
6
 Plan Operativo Anual Salinas PAC. 
7
 Plan de Desarrollo de Salinas 
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3.-Ser personas serias y responsables, voluntarioso8, y comprometidos con deseos 
de trabajar por el adelanto y el progreso de nuestra organización y de la parroquia, 
ofreciendo un producto de calidad que satisfaga las necesidades del consumidor.
 Creando a la vez mas fuentes de trabajo evitando así la migración de los 
pobladores y haciendo así de un Salinas cada vez más próspero. 
 
-Misión de la Parroquia de Salinas9. 
 
• La Junta Parroquial de Santa Catalina de Salinas conjuntamente con los 
dirigentes de los barrios y de las comunidades cumplirá las funciones de 
coordinar con todos los actores presentes para, proponer y concertar las 
decisiones y dar cumplimiento al Plan de Desarrollo Parroquial y contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida la población”. 
  
-Aspecto Socioeconómico. 
 
• La actividad económica de la parroquia se basa fundamentalmente en  el 
trabajo en empresas de la zona involucradas en los ámbitos: turístico, 
avícola, agroindustrial,  florícola, e  industria Azucarera. 
 
• La población se dedica a la agricultura de productos predominantes como la 
caña de azúcar y la alfalfa, siendo cultivables también otros productos de 
clima cálido y templado como fréjol, maíz, morocho y demás.. 
 
• En cuanto a ganadería predomina el ganado vacuno que es propiedad de 
las haciendas y en menor escala, de la población; así como también 
chanchos, gallinas, pavos, chivos y otros domésticos. 
 
                                                 
8
 Voluntarioso: Se aplica a la persona que pone mucha voluntad y empeño en hacer una cosa. 
9
 Plan de Desarrollo de Salinas 
  
• Ofrece a los turistas y visitantes algunos servicios complementarios 
tradicionales de la zona como: hospedaje, comida tradicional, música 
bomba, sitios turístico
 
A continuación se detallan la cantidad y tipo de oferta de servicios turísticos en la 
Parroquia  de Salinas y sus alrededores.
 
CANTIDADES Y SERVICIO TURÍ
 
ESTABLECIMIENTOS
Alimentos y bebidas 
Alojamiento 
Museos 
Otros servicios 
Total 
 
ELABORADO POR: Marketing, FEEP
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS TURÍ
ELABORADO
11%
s.  
 
CUADRO  N° 2 
STICOS DE LA PARROQUIA DE SALINAS
 NÚMERO CAPACIDAD (PLAZAS)
2 
12 
2 
1 
17 
-REGIONAL NORTE 
FIGURA  Nº 2   
 
STICOS
: Plan de Desarrollo Parroquial Salinas 2006
11%
72%
6%
DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
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-Empleo e ingresos por servicios turísticos. 
 
Se han considerado servicios de alimentación y bebidas, alojamiento, museos y 
otros  servicios turísticos, a pesar de que no todos se hallen registrados 
formalmente. En su conjunto estas actividades al momento  generan en la zona 
105 Plazas de trabajo, de las cuales 50 son permanentes y 55 ocasionales.  
 
La distribución por tipo se muestra en el siguiente cuadro de estabilidad 
ocupacional: 
 
FIGURA  N° 3 
 
CUADRO DE ESTABILIDAD OCUPACIONAL ACTUAL TURISTICO 
                                                  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Plan de Desarrollo Parroquial Salinas 
 
 
Para estos empresarios la actividad turística produce ingresos mensuales en 
diferentes montos relacionados con el tamaño del negocio, el flujo de turistas, los 
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precios por los servicios, etc. Se ha realizado una aproximación en base a la 
información recabada en las entrevistas que se muestra en el siguiente cuadro. 
 
 
CUADRO  N° 3 
 
RANGO DE INGRESOS, PROMEDIO POR PERSONA, POR 
ESTABLECIMIENTO, POR MES, EN USD. 
 
                          
                           USD 
NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 
FIJOS 
0 a 1000 11 
1001 a  3000 3 
3001 a 6000 3 
6001 a 9000 0 
9001  a 12000 0 
Más de 12000 0 
 
ELABORADO POR: Plan de Desarrollo Parroquial Salinas 
 
 
-Capacitación recibida y requerida. 
 
Mediante reuniones y con diálogos personales se seleccionó y se entrevisto a 
los diferentes responsables de los emprendimientos involucrados en este 
proyecto, y se procedió a realizar   preguntas sobre capacitaciones adquiridas 
hasta  el año 2009.10 
 
• Algunos  prestadores de servicio mencionan haber recibido capacitación en 
temas de atención al cliente, administración de empresas turísticas y 
hoteleras,  higiene saneamiento y manipulación de los alimentos,  
 
• La capacitación recibida por el grupo de artesanías Palenque estuvo a cargo 
de la operadora turística kleinturs en temas de elaboración de artesanías 
con material de la zona. 
                                                 
10
 Ing. Raúl Maldonado Presidente de la Junta y miembros de varios emprendimientos. 
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• Otros emprendedores, manifiestan haber recibido capacitación de 
motivación y trabajo en equipo, higiene saneamiento y manipulación de los 
alimentos, cocina nacional e  internacional, historia ancestral, turismo 
ecoturismo, etno turismo, liderazgo,  diseño de productos turísticos y gestión 
de rutas turísticas. 
 
 
-Asociatividad 
 
La Junta Parroquial de Salinas mediante el apoyo de, Municipio de Ibarra, 
Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo (PRODECI)11,  
Ferrocarriles Ecuatorianos Empresa Pública (FEEP)12,  Operadora Turística 
Kleinturs  apoya a doce  emprendimientos en la zona como son:   
 
• Grupo de guianza13 turística, que se dedican a guiar a los turistas por la 
zona. 
• Grupo de artesanías Palenque, que se dedican a elaborar pequeños 
recuerdos y adornos. 
• Grupo de mujeres que se dedican principalmente  a la elaboración de 
artesanías y  
• comestibles dentro de la estación del ferrocarril. 
• Grupo de mujeres que  por su habilidad propia se dedican a diseñar  
      peinados típicos de la etnia afro ecuatoriana  
• Palenque bebidas y golosinas. 
• Papel reciclado y serigrafía.   
                                                 
11
 PRODECI: Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
12
 FEEP: Ferrocarriles Ecuatorianos Empresa Pública. 
13
 Guianza: Las técnicas de guianza le permiten al guía de turismo crear estratégicas. 
www.monografias.com/.guianza./tecnicas-guianza-naturaleza.shtml. 
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• Agroindustria Santa Catalina, elabora productos comestibles 
agroindustriales. 
• Grupos de danza: entre los cuales están Kananga, Yemaya, Mickbi, Crazy,  
• La banda juvenil, 
• Una hacienda forma parte de la red de restaurantes y hoteles restnet,  
• El centro gastronómico Palenque a dado apertura a que  de los grupos de 
danza (Kananga)  realiza presentaciones en vivo en los fines de semana  y  
el día miércoles en el palenque por veinte dólares cada presentación.14 
 
En la Parroquia de Salinas existen determinados grupos de personas que 
conforman diversas asociaciones según sus diferentes actividades, con sus 
respectivas problemáticas, como se puede ver más detalladamente a continuación 
en los  cuadros  siguiente:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
14
 Palenque, Salinas 
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CUADRO  N°4 
 
ASOCIACIONES EXISTENTES EN SALINAS  
  
NOMBRE ACTIVIDAD PRODUCTO NOTAS 
ASOCIACIÓN  DE 
MUJERES Textil 
Elaboran carteras y 
bolsos, trabajan 
conjuntamente con la 
asociación de  
estampados. 
Solicitan direccionamiento, talleres de corte y 
confección. 
ASOCIACIÓN  DE 
MUJERES SANTA 
CATALINA 
Comestibles 
Elaboración de dulces, 
piña colada, mermeladas 
chocolates.  
Proyecto direccionado por FEEP15 
. 
ASOCIACIÓN DE 
JOVENES  Textil Estampado de camisetas Se debe mejorar la calidad. 
FUNDACIÓN Museos/Restaurante Intelectual, gastronómico Maneja la Junta Parroquial de Salinas. 
 
 
                                                      ELABORADO POR: Plan de Desarrollo Parroquial Salinas 
                                                       
 
 
 
                                                 
15
 FEEP: Ferrocarriles Ecuatorianos Empresa Pública. 
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CUADRO  N°5  
TABLA  BASE ORIENTATIVA PARA INVENTARIO DE 
RECURSOS TURISTICOS 
FUENTE BIBLIOGRAFÍA 
Folletos turísticos, catálogos de 
operadores, guías de viajes, pagina  web, 
internet, expertos. 
Archivo histórico Municipio de Ibarra, 
internet, ensayos, libros, publicaciones 
de Ferrocarriles Ecuatorianos Empresa 
Pública (FEEP) 
FICHA 
ELEMENTO CATEGORIA TIPO 
 
CARACTERISTICAS QUE HACEN 
INTERESANTES 
 
FUENTES 
MUSEO DE SAL 
 
Manifestaciones 
Culturales. 
 
Museos Información acerca de la producción de  sal, 
método centenario, reconocimiento de raíces 
Internet, guía 
museo, visita 
 
MUSEO 
ETNOGRAFICO 
 
Manifestaciones 
Culturales Museos Información sobre la etnia afro 
Internet, guía 
museo, visita 
HACIENDA 
PALACARA 
Manifestaciones 
Culturales Lugares Históricos 
En éste sitio ocurre la matanza de 40 
esclavos por su amo, el cual fue sentenciado 
por la corte del rey para ser ejecutado 
 
Pagina web 
archivo histórico 
Municipio de 
Ibarra (IMI)16 
 
                                                 
16
 IMI: Ilustre Municipio de Ibarra. 
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ELEMENTO CATEGORIA TIPO 
 
CARACTERISTICAS QUE HACEN 
INTERESANTES 
 
FUENTES 
HACIENDA LA 
CONDAL 
Manifestaciones 
Culturales Lugares Históricos 
 
Ruinas estructurales de las bodegas de 
acopio del algodón y posteriormente de 
alfarina, actualmente bodega de durmientes17. 
 
Guía FEEP, 
expertos, 
lugareños, visita 
HACIENDA 
PICHINBUELA / 
LA VICTORIA 
Manifestaciones 
Culturales Lugares Históricos 
En esta hacienda vivían el mayor número de 
esclavos 
Archivo histórico 
IMI,  El modo de 
producción 
esclavista. 
HACIENDA 
CUAJARA 
Manifestaciones 
Culturales Lugares Históricos 
Lugar de reproducción de esclavos negros, 
criaderos de negros que cuajaban18 de seres 
humanos. 
El modo de 
producción 
esclavista, 
archivo histórico 
IMI, pag. Web 
ESTACIÓN 
HOJA BLANCA 
Manifestaciones 
Culturales 
Obras de arte y 
técnica / lugares 
históricos 
Estructura de bahareque ubicada en la ruta 
Ibarra-salinas, por dentro se puede encontrar 
varios murales en sus paredes. 
Visita, guía 
FEEP, contando 
historia Cecilia 
Peñaherrera 
ESTACIÓN 
SALINAS  
Manifestaciones 
Culturales Lugares históricos 
Estructura de bahareque19 ubicada en 
Salinas. 
Visita, guía 
FEEP 
                                                 
17
Durmiente: En vías férreas, las traviesas o durmientes son el elemento transversal al eje de la vía que sirve para mantener unidos y a la vez a 
una distancia ... 
es.wikipedia.org/wiki/Durmientes.  
1818
 Cuajar: Cantidad cuajada de un líquido; Sinónimos: coágulo, grumo 
es.wiktionary.org/wiki/cuajar%C3%B3n - Definición dentro de contexto 
19
 Bahareque: Estructura  de madera y barra, que conforman las paredes de una casa. 
es.wiktionary.org/wiki/bahareque%C3%B3n - Definición dentro de contexto 
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ELEMENTO CATEGORIA TIPO 
 
CARACTERISTICAS QUE HACEN 
INTERESANTES 
 
FUENTES 
PARQUE 
CENTRAL 
Manifestaciones 
Culturales Parques y plazas 
 
En mal estado con dos esculturas, que se 
podría mejorar. 
  
Visita, guía 
FEEP 
FIESTAS DE LA 
VIRGEN DE LAS 
LAJAS 
Manifestaciones 
Culturales 
Manifestaciones y 
creencias religiosas 
Festejo comunitario, arreglo del altar, 
pequeña peregrinación. 
Guía FEEP, guía 
comunitario, 
expertos 
COMUNIDAD 
TULQUIZAN 
Manifestaciones 
Culturales Arquitectura popular 
Pequeño caserío con chozas de bahareque, 
primer  proyecto ecológico de la zona. 
Don Hugo, 
contando historia 
Cecilia 
Peñaherrera 
CENTRO 
PALENQUE Folklore 
Comidas y bebidas 
típicas Expendio de comida típica de la zona. 
 Guía, folletos, 
visita, expertos 
FIESTA MONTE 
CALVARIO Folklore 
Manifestaciones y 
creencias religiosas 
 
Cristo es sustraído del altar de la iglesia, 
hasta el día siguiente 10am y  a partir de esa 
hora lo llevan en procesión a la iglesia. 
 
Pag. web archivo 
Histórico IMI 
LA BOMBA/ 
GENERO 
MUSICAL 
Folklore Música y danza Versos improvisados, se relata la vida 
cotidiana. 
  
CODAE20, 
archivo histórico,  
piel negra 
                                                 
20
  
CODAE: República del Ecuador: Proyecto de desarrollo de los pueblos indígenas y afro-ecuatorianos (PRODEPINE)  
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ELEMENTO CATEGORIA TIPO 
 
CARACTERISTICAS QUE HACEN 
INTERESANTES 
 
FUENTES 
LA BANDA 
MOCHA Folklore Música y danza 
Con instrumentos rudimentarios como: hojas 
de naranjo, flautas, machetes, bombo, 
cornetas de calabazos secos, puros, pencos, 
peinillas. 
Pag. web archivo 
histórico 
IMI.CODAE 
LA BOMBA/ 
INSTRUMENTO 
MUSICAL 
Folklore Música y danza Hecha de caña guadua o trinco de árbol de bolsa y pie de chivo, siglo XIX. 
 
Pequeño tambor 
con dos 
membranas de 
las cuales se 
toca la superior y 
más grande, de 
madera de balsa 
o tallo de cabuya 
 
EL CADERAZGO 
/DANZA Folklore Música y danza 
Baile donde la mujer busca golpear al hombre 
con su cadera, si sucede el hombre sale 
avergonzado. 
 
Internet, 
documentos 
como ensayos, 
expertos. 
 
 
BAILE DE LA 
BOTELLA 
Folklore Música y danza Baile en pareja, donde la mujer equilibra una botella de puro21 en su cabeza 
Internet, 
documentos 
como ensayos, 
expertos 
                                                 
 
21
 Puro: Botella de licor, recién  extraída  y destilada en el trapiche, que está  libre y exento de toda mezcla. 
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ELEMENTO CATEGORIA TIPO 
 
CARACTERISTICAS QUE HACEN 
INTERESANTES 
 
FUENTES 
BANDA MOCHA 
DE 
CHALGUAYACU 
Folklore Música y danza 
Chalguayacu22, fundada en 1930, los 
integrantes tocan desde el momento que son 
afinados sus instrumentos autóctonos.  
Internet, 
documentos 
como ensayos,  
ESTRUCTURAS 
DE BAREQUE Folklore Arquitectura popular 
Estructuras de bahareque, paredes hechas de  
chaguarqueros23 unido con barro y amarrado 
con chilpe24 (hoja de cabuya25 rasgada y 
secada al sol) , esta estructura se la cubre de 
sus dos lados con barro (agua con lodo o 
tierra) 
Expertos 
IGLESIA DE 
SALINAS 
Manifestaciones 
culturales 
Manifestaciones y 
creencias religiosas 
Iglesia en buen estado, acogedora y sin 
encanto. 
Visita, guía 
FEEP. 
DUNAS sitios naturales  Caminos pintorescos Pequeñas elevaciones de arena blanca Guía, expertos. 
                                                 
22
 Chalguayaco: Comunidad afro ecuatoriana ubicada en el Cantón Pimampiro, valle del río Chota. 
23Chahuarquero: 28 Abr 2010 ... El penco, agave, o mejor conocida en nuestro medio como el chaguarquero, es una planta que no solo contribuye 
a la biodiversidad del bosque ... 
www.concursoperiodistaescolar.com/.../artículo php?id=739 - En caché 
24
Chilpe:  (Del quichua chillpi, hebras de hojas secas.) m. Ec. Cordel hecho de la hoja de la cabuya. ll Hoja seca de maíz. ll Oreja hendida de la 
res. ll pl. ... 
www.acanomas.com/Diccionario.../CHILPE.htm - En caché - Similares 
  
1. 25 Cabuya: La cabuya es una planta silvestre y cultivada. Se encuentra en el Perú, Ecuador y Bolivia. 
aty.hipatia.net/elgg/news/weblog/2268.html - En caché - Similares 
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ELEMENTO CATEGORIA TIPO 
 
CARACTERISTICAS QUE HACEN 
INTERESANTES 
 
FUENTES 
AMBUQUI Sitios naturales  Sectores planos y 
valles 
Valle de clima cálido seco y de tierras de 
labrado privilegiado, sector turístico 
importante, asociaciones bien conformadas 
por la producción de ovos y vino. 
Pag. Web 
comunitaria,  
folletos. 
RIO AMBI Sitios naturales  Rio 
El relieve de  la micro cuenca del rio Ambi, es  
irregular, la altitud oscilan entre 1876  
m.s.n.m., y  4.939msnm26. La cima del cerro 
Cotacachi es de  4560 msnm. y la del cerro 
Imbabura es de 3845 msnm. 
Inventario 
recursos hídricos 
cuenca río Mira 
RIO MIRA Sitios naturales  Rio 
Se realizan deportes extremos rafting, kayak. 
Se divide en 4 sub cuencas: Ambi, Chota, 
Mira y Lita. La temperatura va de los  18 y 20 
grados. 
INEN27 - INIAP28 
– INAMHI29 
MINAS DE SAL Sitios naturales  Caminos pintorescos 
Lugares donde se puede encontrar  tierra 
idónea  para la extracción de sal. Se pretende 
crear una visita guiada, por parte de la 
comunidad. 
Guía 
comunitario, guía 
FEEP, archivo 
histórico IMI. 
LOMAS DE SAL Sitios naturales  Caminos pintorescos Formadas por la misma extracción de la sal.  
Guía comunitario,  
FEEP, archivo 
histórico IMI. 
 
                                                 
26
 m.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar. 
27
 INEN - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN Baquerizo Moreno E8-29 y Diego de Almagro. Telf:(593)2-2501885/86/87/88/89. 
Quito - Ecuador ...                                       
28
 INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 
29
 INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología. 
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ELEMENTO CATEGORIA TIPO 
 
CARACTERISTICAS QUE HACEN 
INTERESANTES 
 
FUENTES 
VALLE DE 
SALINAS Sitios naturales  
Sectores planos y 
valles 
 
En la antigüedad era conocido como El valle 
de la muerte, grandes extensiones de tierras 
fértiles muy bien utilizadas por hacendados. 
Su población  vivía del zafrado30 de caña, hoy 
sufre de migración de hombres hacia las 
ciudades más grandes. 
 
Guía 
comunitario, guía 
FEEP. 
HACIENDA LA 
PITAJAYA Sitios naturales  
 
Sectores Productivos 
 
Hacienda ganadera ASOPRAN 
HACIENDA LA 
CAJA DE ORO Sitios naturales  
  
Sectores Productivos 
 
Hacienda caña de azúcar ASOPRAN 
 
HACIENDA 
SANTA ROSA 
 
 
Sitios naturales  
 
Sectores Productivos 
 
 
Hacienda caña de azúcar 
 
ASOPRAN 
HACIENDA SAN 
JOSE Sitios naturales  
 
Sectores Productivos 
 
Hacienda caña de azúcar ASOPRAN 
HACIENDA SAN 
VICTOR Sitios naturales  
                      
Sectores  
Productivos 
 
Hacienda caña de azúcar ASOPRAN 
                                                 
30
Zafra: Cosecha de la caña de azúcar. 
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ELEMENTO CATEGORIA TIPO 
 
CARACTERISTICAS QUE HACEN 
INTERESANTES 
 
FUENTES 
 
HACIENDA LAS 
MARÍAS 
 
Sitios naturales   Sectores Productivos                    
. 
Hacienda ganadera ASOPRAN31 
VALLE DEL 
CHOTA. Sitios naturales  
Sectores planos y 
valles 
 
Su nombre se deriva de la casita de Mira de 
doña Angelina Chota: escuelas de futbol,  río 
Chota y calles. 
 
Archivo histórico 
IMI. 
TERMAS DE 
CHACHIMBIRO Sitios naturales  Termas 
Termas de aguas curativas provenientes del 
fondo de las montañas del sector de 
Chachimbiro 
 
Pag. web 
Cordillera, 
Hostería 
Chachimbiro. 
 
FIESTA 
COANGE 
Acontecimientos 
programados Expresión popular 
 
Coange significa valle de las calenturas 
malignas, en la actualidad en el mes de 
febrero son las fiestas de carnaval, se realiza 
un evento de 4 o 5 días donde se encuentra 
comida, música, baile. Es poco organizado 
con poca seguridad. 
 
Archivo histórico 
IMI, pag. Web 
comunitario, 
publicaciones del 
diario El 
comercio, La 
Hora 
                                                 
31
 ASOPRAN: Asociación de Productores Agropecuarios del Norte. 
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ELEMENTO CATEGORIA TIPO 
 
CARACTERISTICAS QUE HACEN 
INTERESANTES 
 
FUENTES 
INGENIO 
TABABUELA 
Realizaciones 
técnicas, 
científicas y 
artísticas 
contemporáneas 
Obra tecnológica  
 
Empresa productora de azúcar, de suma 
importancia ya que antes Salinas proveía de 
mano de obra para el cultivo de la caña, como 
eran los zafreros, Tienen una buena 
estructura técnica en  buen estado y una 
buena organización laboral. 
 
 
Accionistas, 
secretario del 
Comité de 
Empresa del 
Ingenio 
azucarero. 
 
ELABORADO POR: Marketing. FEEP. REGIONAL NORTE 
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RESUMEN DE LA BASE DE DATOS OBTENIDOS. 
 
En conclusión toda la información recopilada en los cuadros anteriores, podemos 
resumir en una matriz que nos serviría para  manejar los datos, más fácilmente 
para nuestro trabajo de investigación. 
 
CUADRO N° 6 
RESUMEN DE LINEA  BASE 
FICHA LINEA BASE 
1.LOCALIDAD  2.FICHA Nº   3.FICHAS ASOCIADAS:   
Santa Catalina 
de Salinas  1 Ninguna  Ninguna 
4.ACCESOS  5.DESDE 6.VIA, TIPO Y ESTADO 
 7.TIEMPO Y MEDIO 
TRANSPORTE 
Panamericana 
Norte     
Carretera  Ibarra/ 
San Lorenzo 
Ibarra, Tulcán, San 
Lorenzo 
Carreteras Asfaltadas de 
Primer Orden, Caminos 
Empedrados, Calles 
Adoquinadas en Buen estado 
Ibarra 25 Minutos 
Tulcán 1 hora 45 Min. 
 San Lorenzo  2 horas 
8.BREVE DESCRIPCIÓN 
La parroquia       
Salinas.             
Es de fácil acceso.         
      
De poco tiempo para llegar.   
   
 Se llega por una vía de 
primer  Orden. 
 
9.PRINCIPALES RECURSOS Y ATRACTIVOS 
Categoría  Tipo  Recursos   
 Museos y 
Manifestaciones 
Culturales 
Museos Museo de Sal 
  
  Museos Museo Etnográfico   
Manifestaciones 
Culturales Arquitectura popular Iglesia de Salinas   
  
Lugares históricos Hacienda Palacara   
Música y danza La bomba/ género musical   
Música y danza El caderazo   
Música y danza Baile de la botella   
Lugares históricos Parque central   
Arquitectura popular Estructuras de bahareque   
Acontecimientos 
programados 
Manifestaciones 
religiosa y creencias 
populares 
 
Fiestas de la Virgen de las 
Lajas 
  
  
Manifestaciones 
religiosa y creencias 
populares 
 
Fiesta Monte Calvario 
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Folklore Comidas típicas Centro Palenque   
Sitio Natural 
Río Río Mira   
Caminos pintorescos Lomas de sal/Dunas   
Termas Termas de Chachimbiro   
Valle Cuambo.   
Realizaciones 
Técnicas 
Explotaciones 
agropecuarias Haciendas ganaderas   
  
Explotaciones  
agropecuarias 
Haciendas productoras de 
caña de azúcar   
  
Explotaciones  
agroindustriales Ingenio Azucarero del Norte    
  Obras de ingeniería Estación Hoja Blanca   
  Obras de ingeniería 
Estación de Salinas 
 
   
 
10. INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS GENERALES                   N° 
 
□ Transportes 
públicos 
Coop. de Transporte 
de carga liviana  La Rosal 1 
□ Gasolineras No 
  
0 
□ Teléfono público CNT, Porta, Movistar 3 
□ Cajero No 0 
□ Centro de Salud Sub Centro de Salud 1 
□ Primeros Auxilios No 0 
□ Farmacia Populares 2 
□ Seguridad Policía Comunitaria 1 
 
Colegios 
Técnico Salinas 
                  Semi- presencial Vicente 
Rocafuerte 
Guarderías Chiquitines   
□ Centros culturales Museo de Sal   1 Centro Etno-cultural Nuestros Ancestros 1 
□ Centros 
deportivos Coliseo, Estadio  -Municipal 2 
□ Espacios 
recreativos Parques 
 -Central-  Iglesia-Estación 
-Parada. 4 
□ Otros 
Cooperativa de 
Ahorro y Crédito. La Salinerita 1 
  
 
Agroindustria Santa Catalina 1 
  
Palenque  Papel Reciclado y Serigrafía 4 
 
Peinados 
                      1 Grupo Artesanías 
31 
 
Barro Caliente Grupo Museo Sal 1 
Grupo Danza Cananga 4 
  
Yimaya 
  Mick biC 
Crazy 
Grupo Guianza Museos 1 
Grupo Ventas La Estación 1 
Radio Comunitaria La Salinera (Es local) 1 
Hospedaje 
Comunitario Salinas 
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11. OFICINA ITUR (INFORMACIÒN TURISTICA IBARRA) MAS PRÓXIMA: 
 
ITUR IBARRA 
 
Oviedo y Sucre 
Esquina 
Horarios: 08H00 - 18H00 
  
Fechas de Apertura Mes de Septiembre Horarios: 08H00 - 18H00 Fechas y Horarios Tentativos 
 
12. PRINCIPALES PROBLEMAS 
 
Señalización 
                        
Turística                                                       
 
No en Puntos Estratégicos   
Vial Buena 
Accesos 
Vías de primer orden Buen Estado 
Vías de segundo 
orden Buen Estado   
Vía férrea Buen Estado 
Información 
Turística   No Existe 
Conservación 
Urbana 
Calles Buen Estado 
Arquitectura Casas Buen Estado 
Saneamiento 
  Circulación  
Limpieza y 
Recolección de 
Basura 
Carro Recolector Martes, Viernes 
  
Carreta de 
Recolección de 
 Basura Orgánica 
Lunes, Miércoles, Jueves,  
Sábado, Domingo. 
 
Por el incremento del 
número de  turistas a la 
Parroquia de Salinas. 
 
Seguridad 
UPC(Unidad de 
Policía comunitaria) Podría Mejorar  
 
Existe indiferencia, ante los 
problemas sociales. 
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13. DATOS DEMOGRÁFICOS 
 
   
      
  
 
POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD  Y SEXO 
AÑO 2001 
  
  
 
    
  
  
SALINAS CABECERA PARROQUIAL 
RESTO DE LA 
PARROQUIA 
  
HOMBRES          
MUJERES 
HOMBRES                  
MUJERES 
HOMBRES                  
MUJERES 
POBLACIÓN 
885 H                                 
809 M 
576  H                                               
525  M 
309 H                                        
284  M 
0-4 AÑOS 
123                                            
115 
76                                              
61 
47                                             
54 
5-9 AÑOS 
126                                             
98 
90                                            
56 
36                                             
42 
10-19 AÑOS 
168                                            
184 
120                                           
132 
48                                             
52 
20-39 AÑOS 
262                                            
243 
160                                           
166 
102                                           
77 
40-59 AÑOS 
135                                            
109 
89                                             
72 
46                                            
37 
60-79 AÑOS 
55                                                
51 
32                                           
34 
23                                            
17   
80 y + AÑOS 
16                                                  
9 
9                                           
4 
7                                                
5 
 
  Total = 1694 hab.  Total = 1.101 hab.  Total= 593 hab. 
 
14. INDICADORES BÁSICOS 
 
14.1POBLACIÓN 
SEGÚN 
ETNICIDAD   
14.2 COBERTURA SERVICIO DE RECOLECCIÓN 
DESECHOS SÓLIDOS DOMICILIARES 
Afro ecuatoriana 29,33 % Generación mensual 3 ton 27,8% 
Indígena 28,57% 
Acceso servicio área rural  
uno. 60,60% 
Mestiza 26,36% 
Toneladas mensuales 
recolectadas efectivas   16,8% 
 
 
Blanca 22,86% 
Toneladas no recolectadas: 
quemados, arrojados. 
Enterrados 11% 
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14.3 INDICADORES DE EDUCACIÓN 14.4 INDICADORES DE SALUD 
Analfabetismo 7,4% Defunciones , 1 año 1% 
Alfabetismo 92,6% Nacidos vivos  34% 
Escolaridad pobl. 24 
años y mas 5,1% Tasa de mortalidad infantil 
(por 1000 nacidos vivos) 29,41% Primaria completa 51,5% 
Secundaria 
completa 5% Tasa de mortalidad general 5,9% 
 
14.5 COBERTURA DE AGUA POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 14.6 NIVELES DE POBREZA 
Agua potable% 82% 
Necesidades básicas 
insatisfechas 63,3% 
Alcantarillado 45,1% Extrema pobreza 26,2% 
 
15. FUENTES  INFORMATIVAS: 
 
    
 
Presidente Junta Parroquial 
Visita de campo guía Eliana Ferigra 
Plan de Desarrollo del Cantón Ibarra, Mayo  2006 
Ing. David Maldonado 
Municipalidad de Ibarra, Línea base educación, 2005 
INEC, VI Censo Poblacional 
 
  
   
  
 
   
  
 
 
      
 
16.REALIZADA 
POR 
Ing. Carolina Cornejo          
Verónica Manosalvas 
17.FECHA: 
12-may-2010 
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CUADRO  N° 7 
POSIBLES EMPRENDIMIENTOS CON LA COMUNIDAD DE SALINAS 
 
Mediante reuniones con representantes de la comunidad, emprendedores, guías, dueños de establecimientos y personas involucradas 
en el desarrollo de la parroquia de Salinas, se determino los posibles emprendimientos que la comunidad podría realizar a corto y a 
mediano plazo. A continuación se presenta cuadros de los posibles emprendimientos más importantes a desarrollarse. 
.  
EMPRENDIMIENTO UBICACIÓN DESARROLLADORES Y PARTICIPANTES EN QUE CONSISTE CAPACITACION 
FERIA DE 
PRODUCTOS DE 
LA ZONA 
Salinas por 
definir 
Las asociaciones existentes o 
creación de  pequeñas 
organizaciones, productores de 
Cuambo, Cuajara (ambas 
comunidades están dentro de 
proyecto de productos orgánicos 
a cargo de IMI turismo. Palacara, 
Salinas, Chota, Guallupe 
Venta de productos 
de la zona pero de 
una forma ordenada, 
limpia y tradicional. 
En higiene y salubridad, atención cliente, 
hospitalidad 
RUTAS DE 
BICICLETA Y 
TREKING EN LAS 
DUNAS 
Salinas 
dunas 
 La comunidad conformada por 
una asociación de jóvenes guías 
especializados  que  puedan 
conseguir los materiales para 
poder desarrollar el producto. 
Deberían ser jóvenes de la zona 
preferentemente. 
Recorridos a pie y en 
bicicleta por los 
caminos de las dunas 
y cañaverales. 
En guianza, atención cliente, 
hospitalidad, primeros auxilios 
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EMPRENDIMIENTO UBICACIÓN DESARROLLADORES Y PARTICIPANTES EN QUE CONSISTE CAPACITACION 
DECORACIÓN DE 
MASCARAS PRE 
FABRICADAS 
Salinas 
ubicación 
por definir 
Asociaciones existentes o 
creación de nuevas pequeñas 
organizaciones 
Crear un lugar donde 
los turistas puedan ir 
y sentarse con 
confianza, para que 
ellos mismo diseñen 
y creen una máscara 
pre fabricada. 
En atención de cliente, hospitalidad, 
higiene y salubridad 
ELABORACIÓN DE 
DISEÑOS MÁS 
UTILES Y 
MODERNOS EN 
BARRO  
Salinas 
ubicación 
por definir 
Asociaciones existentes o 
creación de  pequeñas 
organizaciones 
Crear modelos más 
útiles y atractivos 
para los turistas como 
fruteras, platos, 
barquitos. 
En creación de productos. 
BISUTERÍA EN 
BARRO O 
CERÁMICA 
Salinas 
ubicación 
por definir 
Asociaciones existentes o 
creación de  pequeñas 
organizaciones. 
 
Hacer bisutería de 
cerámica con colores 
más representativos y 
elegantes.  
 
En creación de productos, talleres 
aplicados en bisutería. 
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EMPRENDIMIENTO UBICACIÓN DESARROLLADORES Y PARTICIPANTES EN QUE CONSISTE CAPACITACION 
RUTA DEL 
ALGODÓN 
Salinas por 
definir 
Asociaciones existentes o 
creación de  pequeñas 
organizaciones y hacendados. 
 
Sembrar una 
pequeña cantidad de 
algodón para la 
creación de una ruta, 
desde su sembrado, 
producción, hasta su  
producto final, para 
su venta. ( almohada 
ortopédica) 
 
En creación de productos, talleres 
aplicados a cada uno de los productos, 
higiene y salubridad 
PARADA EN LA 
RUTA, EN LA 
ESTACIÓN HOJA 
BLANCA 
Hoja Blanca Asociaciones de la zona 
 
Crear una parada en 
la ruta Ibarra - 
Salinas en la que el 
turista tenga la 
oportunidad de 
bajarse del auto-ferro, 
tomar algo, disfrutar 
del paisaje, usar 
baños, etc. la idea es 
que se vendan 
productos de la zona 
y también cosas que 
sean del agrado de 
los turistas. 
En creación de productos, talleres 
aplicados a cada uno de los productos, 
higiene y salubridad, atención al cliente, 
hospitalidad. 
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2.2. Identificación de los productos a desarrollar. 
 
 
Los productos establecidos en la propuesta planteada son los siguientes: 
 
-La Remodelación de la Estación del Ferrocarril de la Parroquia de Salinas del 
Cantón Ibarra, en pleno funcionamiento, con características físicas similares a la 
época de su creación. 
-Grupos de personas capacitadas formalmente, se convierten en excelentes guías 
y promotoras en turismo ferroviario, con buena atención al cliente.   
 
 
2.3. Área de responsabilidad. 
 
 
 
El área de responsabilidad es la cabecera  parroquial de Santa Catalina de 
Salinas, parroquia rural perteneciente al cantón San Miguel de Ibarra de la 
Provincia de Imbabura, asentamiento que se creó el 24 de junio de 1824 gracias al 
Libertador Simón Bolívar, con una superficie de 111,27 km2. Sector que involucra 
a una población afro ecuatoriana del 29.33%, indígena (mulato) 28,57% mestiza 
en 26.36% y blanca con el 22.86%32 dando prioridad a grupos vulnerables como 
emprendimientos, familias pobres, jóvenes, madres solteras, grupos de música y 
danza. La población efectiva que está considerada en el proyecto, es la más 
predominante que tiene más fuerza y de representatividad y son las 125 familias 
que conforman los emprendimientos en la parroquia de Salinas. 
 
 
 
 
 
                                                 
32
 Plan de Desarrollo de Salinas 
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-Límites Geográficos 
 
La parroquia de Salinas limita al norte con la parroquia de La Carolina  del Cantón 
Ibarra; al sur con el cantón Urcuquí, al este con la delimitación de las parroquias 
Juan Montalvo y Mira del cantón Mira, parroquia El Sagrario del cantón Ibarra; al 
oeste con las parroquias de Cahuasquí, Pablo Arenas y Tumbabiro del cantón 
Urcuquí.33 
 
-Altura 
 
De acuerdo a su topografía, aproximadamente se encuentra entre los 1.400 y 
2.000 m.s.n.m., y la cabecera parroquial se encuentra aproximadamente a 1.639 
metros sobre el nivel del mar (msnm). 
 
-Clima 
 
La parroquia de Salinas presenta un clima cálido en parte baja la parroquia y frio 
en las partes altas, así  se encuentra desde la zona más baja hasta la más alta; 
posee una pluviosidad máxima de 650 Mm., su temperatura promedio anual 
máxima es de 33oC y una mínima de 12oC. El centro poblado presenta un clima 
cálido seco, con una temperatura media aproximada de 15oC a 22 ºC y una 
pluviosidad de 312 Mm.  
 
-Ubicación. 
 
La parroquia de Salinas se encuentra ubicada a 25.50 Km. al norte de la capital 
provincial y del país, con una superficie de 7.900 ha. La cabecera parroquial 
consta con las siguientes coordenadas geográficas 0029’36.67” de latitud norte y 
7807’53.25” de longitud oeste. 
                                                 
33
 Proyecto modulo 4, Ensayo Salinas. 
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2.4. Matriz de involucrados. 
CUADRO  N° 8 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 
 
MATRIZ DE INVOLUCRADOS 
 
 
GRUPOS 
 
INTERESES 
 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
 
INTERES EN 
EL 
PROYECTO 
 
CONFLICTOS 
SOCIALES 
 
Emprendedores 
 
 
 
 
Mejorar 
ingresos. 
Promoción y 
comercialización 
de sus 
productos. 
 
Constitución Ley 
del Artesanos, 
SRI, Tasas 
Municipales, 
Permisos de 
Funcionamiento, 
IESS. 
 
Desconocimiento 
de las técnicas 
de información y 
producción. 
No trabajan en 
equipo. Falta de 
recursos 
económicos  y 
de tecnificación. 
 
Mejorar la 
calidad de 
vida. 
Enganchares 
en el 
proyecto. 
 
Desacuerdos. 
No contar con un 
oferta de mano 
de obra y el 
trabajo en 
equipo entre 
productores. 
 
Empresa  
Nacional del 
Ferrocarril. 
 
Mejorar sus 
servicios y 
ventas de 
boletos 
 
Constitución 
Ley de 
Patrimonio 
Cultural 
Y de transporte 
 
Escasa difusión 
y tecnificación 
de productos 
turísticos. 
Pésima 
infraestructura  y 
servicios 
 
Contribuir al 
mejoramiento 
económico 
de la 
empresa y 
de la 
comunidad 
 
Falta  de interés  
por mejorar su 
nivel  
académico. 
y de 
emprendimiento 
El respaldo 
político 
Junta 
Parroquial de 
Salinas, y 
Municipio 
Generar fuentes 
de trabajo y el 
desarrollo de la 
parroquia 
Constitución Ley 
de Régimen 
Municipal 
Pocos técnicos 
especialistas en 
desarrollo local. 
Falta de 
recursos 
económicos 
Ser parte 
activa en el 
desarrollo 
parroquial. 
Desconocimiento 
de estrategias, 
para superar el 
desempleo 
Agencias de 
Turismo 
Adquirir  el 
turismo 
ferroviario  
Constitución 
Ley de Turismo 
Desean la 
privatización de 
la Empresa  
Nacional del 
Ferrocarril. 
Seguir 
explotando al 
Estado. 
Descontento de 
parte de las 
agencias de 
turismo. 
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GRUPOS 
 
INTERESES 
 
RECURSOS Y 
MANDATOS 
 
PROBLEMAS 
PERCIBIDOS 
 
INTERES EN 
EL PROYEC. 
 
CONFLICTOS 
SOCIALES 
 
Usuarios 
 
Mejorar la 
confortabilidad, 
seguridad y 
calidad del 
servicio.  
 
Constitución 
 
Poca oferta de 
Turismo 
Ferroviario 
 
Servicio  
excelente 
 
Buscan otro tipo 
de turismo 
 
Manifestaciones 
culturales de 
Música y Danza 
Son informales 
y varias del 
mismo tipo 
 
Difundir la 
cultura y 
mejorar sus 
ingresos 
económicos 
 
Constitución  
Ley de 
Patrimonio y 
cultura 
Ley de Educ.  y 
Cultura 
 
Falta de 
organización 
 
Mejorar sus 
ingresos 
 
Desacuerdos 
 
Hospedaje 
comunitario 
Son varias y de 
administradas 
por la junta 
parroquial 
 
Rendimiento 
económico 
 
Ley de Turismo 
 
Turismo de 
paso, falta de 
actividades de 
recreación 
turística y 
promoción de los 
servicios al 
turismo 
 
Apoyar a la 
inversión 
privada de 
servicios al 
turismo, 
generar 
empleo e 
impulsar el 
nivel de vida 
 
La competencia. 
Por qué  no 
llegaría a cubrir 
las expectativas 
 
Guías 
 
Promoción de 
los espacios 
turísticos, y 
mejorar sus 
ingresos 
 
 
Ministerio de 
Turismo 
 
Falta de 
capacitación 
 
Mejorar sus 
ingresos 
 
Falta de interés 
en capacitarse 
 
Restaurantes 
 
Ofrecer un 
mejor servicio 
de calidad en la 
gastronomía  
 
Ministerio de 
turismo, 
Gobierno local, 
Servicios  
públicos y 
gastronomía. 
 
Deficiente 
número de 
lugares, falta de 
promoción 
 
Mejorar el 
servicio de 
restaurantes. 
 
Desconocimiento 
de estrategias 
para superar la 
crisis de 
restaurantes 
 
ELABORADO POR: Willam Guanoquiza 
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2.5. Árbol de problemas. 
 
 
CUADRO  N° 9 
ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Willam Guanoquiza 
 
 
 
 
 
 
PESIMA INFRAESTRUCTURA Y DE 
SERVICIOS EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL DE 
SALINAS, EXISTIENDO 
OFERTA DE TURISMO FERROVIARIO  
Instalaciones obsoletas, sin 
mantenimiento. 
Sistema informático de 
turismo escaso.  
Construcciones en mal 
estado. 
 
Escasa atención e 
información a los turistas 
Turistas inconformes 
 
Deterioro de la  estación 
del ferrocarril. Imagen de 
la empresa desmejorada. 
Escasa oferta del producto 
turístico en el mercado 
Producto  informático de 
poca calidad Gran cantidad de deterioro 
de las edificaciones. 
Capacitación de servicios 
turísticos zonales débiles. 
Degradación económica en el  
sector, por baja capacitación 
en turismo. 
Mala conectividad 
turística. 
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3. AMBIENTE EXTERNO. 
 
 
El mercado es local, pues la parroquia es el centro de producción artesanal y 
venta de sus productos. A la parroquia acuden personas  por el turismo ferroviario  
provenientes del país y del exterior. 
 
3.1. Análisis de mercado. 
 
El análisis de la oferta y la demanda se la analiza y se la determina de acuerdo a 
los emprendimientos económicos que están involucrados desarrollan  su 
producción a nivel artesanal e informal y la comercializan a nivel local para 
satisfacer las demandas locales y de los turistas. 
 
3.2.  La Demanda. 
 
Para el análisis de la demanda no se tiene datos de producción y consumo que se 
pueda determinar la necesidad de los productos  a nivel local e internacional, en 
vista que la elaboración de los mismos, son informales. 
 
 
Pero dentro de los productos artesanales, agroindustriales, y de confección, 
(artesanías, mermeladas, camisas y demás objetos)  que se elaboran en la 
parroquia de Salinas en el mercado exterior existe una gran demanda 
internacional, que no se puede determinar  un crecimiento debido a que va acorde 
a las estaciones climáticas. Por lo que los proveedores tienden a almacenar de 
forma permanente para satisfacer las demandas futuras y luego sacarles a vender 
a los diferentes mercados europeos y asiáticos. 
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Dentro de la demanda se considera que los productos del sector, son de fácil, 
adquisición y pueden ser potencialmente exportados, no habría ningún problema 
en cubrir una demanda insatisfecha, debido a que la mano de obra existente en el 
sector es barata y subutilizada. 
 
 
3.3.  La Oferta. 
 
 
Para el análisis de la oferta se considera  a los 16 de emprendimientos y 105 
plazas de trabajo, que producen y abastecen en la parroquia de Salinas y que 
serán fortalecidos sus productos artesanales, con el incremento del número de  
turistas que llegan al sector, por medio de la Empresa de Ferrocarriles 
Ecuatorianos FEEP.  
 
 
Hay que tomar en cuenta que la mayor parte de personas que se dedican a las 
actividades, artesanales, agroindustriales, guianzas, música y danza son gentes 
que son explotadas ya que no poseen capital de trabajo y medios de producción. 
Por consiguiente estas personas viven en el subempleo. 
 
 
 Para lo cual se considera como un potencial mensual el incremento de otra 
unidad a partir del año 2011 y con ello aumentaría el número de turistas que llegan 
a la parroquia de Salinas en tren. 
 
 
En lo que se relaciona a la oferta de turismo ferroviario, existe una gran acogida 
del mismo y se la puede determinar por las reservaciones que se vienen 
incrementando cada mes. Al aumentar el número de autocarriles,  rehabilitar la vía 
y reconstruir la estación del ferrocarril en la parroquia de Salinas incrementaría el 
número de pasajeros que recibirían mayor seguridad y comodidad en los servicios. 
Con este análisis el crecimiento del número de  emprendedores y la capacidad  de 
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producción  de artesanías y otros productos elaborados por las personas de 
Salinas  llegaría a  incrementarse en un 58.88% a partir del año 2011. 
 
CUADRO  N° 10 
CANTIDAD VIAJEROS A LA PARROQUIA DE SALINAS 
AÑO Nª DE PERSONAS 
2008 6.608 
2009 10.499 
INCREMENTO 58.88% 
 
         
ELABORADO POR: Seña 6 datos de FEEP. 
                                         
 
3.4.  Sistemas de comercialización. 
 
 
El sistema de comercialización que se da en la parroquia de Salinas por parte de 
los emprendedores, se la realiza al interior del ferrocarril con insuficiente espacio y 
comodidad para el comprador de manera, desordenada, repetitiva, ocasional, 
personal, directa, egoísta, no existe variedad y buena calidad de productos. Los 
productos agroindustriales y otros servicios, se la realiza de una manera aislada 
sin buenas condiciones  sanitarias. La falta de investigación en la comercialización 
de productos  no ha permitido identificar nuevos  mercados más prometedores, 
para la venta de sus productos. 
 
La  propuesta plantea la  determinación  e implementación de estrategias de 
encadenamiento comercial y de organización productiva. Es decir agruparlos, 
organizarlos, capacitarlos en atención al cliente, calidad total, liderazgo y en 
turismo local. 
 
 
Para lo cual se plantea sitios de muestra de los productos elaborados por los 
emprendedores en la estación del ferrocarril pero con las condiciones de 
confortabilidad, funcionalidad, buena atención al cliente. 
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          CUADRO  N° 11 
                                            VIAJEROS MOVILIZADOS POR FEEP 
Años Meses Tot. bolet. vedid. 0,04661017 
20
08
 
ENERO 308 5% 
FEBRERO 350 5% 
MARZO 226 3% 
ABRIL 368 6% 
MAYO 774 12% 
JUNIO 472 7% 
JULIO 611 9% 
AGOSTO 1056 16% 
SEPTIEMBRE 535 8% 
OCTUBRE 650 10% 
NOVIEMBRE 790 12% 
DICIEMBRE 468 7% 
20
09
 
ENERO 1145 11% 
FEBRERO 813 8% 
MARZO 643 6% 
ABRIL 893 9% 
MAYO 1025 10% 
JUNIO 1145 11% 
JULIO 1847 18% 
AGOSTO 1255 12% 
SEPTIEMBRE 500 5% 
OCTUBRE 447 4% 
NOVIEMBRE 298 3% 
DICIEMBRE 488 5% 
20
10
 
ENERO 550 
FEBRERO 621 
MARZO 525 
ABRIL 0 
MAYO 0 
JUNIO 0 
JULIO 0 
AGOSTO 0 
SEPTIEMBRE 0 
OCTUBRE 0 
NOVIEMBRE 0 
DICIEMBRE 0 
                   
           ELABORADO POR: Señal 6 datos de FEEP.    
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ELABORADO POR: Señal 6 datos de FEEP
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FIGURA  N° 4
DIAGRAMA COMPARATIVO AÑOS 2008 2009, 2010
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4.  ESTRATEGIAS DE NEGOCIO 
 
CUADRO  N° 12 
ARBOL DE OBJETIVOS 
 
4. 1.  Árbol de objetivos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ELABORADO POR: Willam Guanoquiza 
 
 
 
 
                           INFRAESTRUCTURA Y  
SERVICIOS EN LA ESTACION DEL FERROCARRIL DE 
SALINAS, MEJORADA, CON LA  
OFERTA DE TURISMO FERROVIARIO  
Instalaciones modernas, con 
mantenimiento. 
Incremento de un sistema 
informático de turismo   
Construcciones en buen 
estado. 
 
Buena atención a los turistas 
Turistas satisfechos 
 
Imagen de la Empresa 
mejorada 
Mejorada la  oferta del 
producto turístico en el 
mercado 
Producto acogido por  
calidad 
Disminución de deterioro 
de las edificaciones. 
Servicios de satisfacción 
zonales turísticos débiles 
disminuidos 
Mejora la economía del  
sector, con alta capacitación 
en turismo. 
Conectividad turística 
informática en 
funcionamiento. 
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4.2.   Matriz de Marco Lógico. 
 
CUADRO  N° 13 
MATRIZ DE MARCO LÓGICO 
 
Resumen narrativo de 
objetivos 
Indicadores Fuentes de 
verificación  
Supuestos 
 
Fin: 
 
  
-Contribuir a mejorar la 
imagen de la estación 
de Salinas FEEP  
-Mejorar la capacitación 
e información turística 
ferroviaria en los 
trabajadores de FEEP, 
grupos de guianza 
emprendedores y 
comunidad de Salinas. 
-Al finalizar el proyecto  
FEEP Regional Norte, 
ha mejorado el deterioro 
en un 100 % la estación 
de Salinas.  
-Al finalizar el proyecto 
los índices de 
satisfacción ha 
mejorado en un 2.80 %. 
 
-Acta de 
Recepción de 
la Estación de 
Salinas   
-Registros de 
calificación del 
grado de 
satisfacción del 
servicio 
recibido. 
El Estado garantiza la 
ejecución. 
 
Propósito: 
   
Mejores condiciones de  
infraestructura  y 
servicios en la estación 
del ferrocarril de 
Salinas. 
-Al finalizar el proyecto 
el 100 % de  las obras 
de infraestructura 
construidas se 
encuentran en buen 
estado de 
funcionamiento con el 
mantenimiento 
establecido. 
-Al finalizar el proyecto 
la estación del 
ferrocarril de Salinas ha 
mejorado su servicio 
para 1000 turistas que  
llegan mensualmente. 
Registros del 
proyecto, sobre 
mantenimiento 
de obras de 
FEEP 
REGIONAL 
NORTE 
-Registros de 
mercado de 
FEEP 
El comportamiento de la 
comunidad y la FEEP 
regional Norte facilitan 
el cambio para la 
aceptación en la 
reconstrucción del 
inmueble del ferrocarril, 
para mejorar las 
condiciones de vida 
socio económicas.   
Componentes: 
 
1.-Edificio de la estación 
del ferrocarril en la 
parroquia de Salinas, 
reconstruida,  y 
entregada al servicio de 
los turistas. Objetivo del 
proyecto. 
 
 
 
-150 m2 de edificación 
reconstruida, al final del 
proyecto bajo normas 
de construcción y del 
INEPC. 
. 
 
Sistema de 
Contratación 
Pública. 
-Permiso de 
construcción. 
-Presupuesto 
-Escrituras 
 
 
Se aplican normas y 
políticas de exoneración 
de impuestos 
municipales. 
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Resumen narrativo de 
objetivos 
 
 
Indicadores 
 
Fuentes de 
verificación  
 
Supuestos 
 
2.- La  tecnología 
informática turística 
implantada. 
 
Al finalizar el proyecto --
----turistas tiene el 
servicio informático 
turístico. 
 
-Sistema  
informático. 
-Libro de 
Registro 
 
-Se utilizan programas 
informáticos estatales 
para dar a conocer 
primero lo nuestro. 
 
 
3.-Campaña de 
información, difusión, 
capacitación y 
sensibilización 
ejecutada. 
 
Durante 2 años del 
proyecto se han 
realizado 10 actividades 
de capacitación y 
sensibilización. 
  
Listado de los 
asistentes a las 
capacitaciones. 
  
-Los usuarios 
mantienen  información 
actualizada de las 
actividades turísticas 
del sector por parte de 
la comunidad  y de 
FEEP. 
 
Actividades: 
 
   
 
1.-Elaboración de 
diseños arquitectónicos, 
estructurales, 
presupuestos de  obra y 
financiamiento. 
-Realización de pliegos 
de contratación. 
-Adquisición de 
muebles 
 
-Costo 55.000 dólares. 
 
 
 
 
-15.000 dólares 
 
 
Proforma 
presupuestaria. 
 
-El proyecto por el 
monto va de acuerdo al 
proceso de La Ley de 
Contratación Pública y 
según plazos.  
 
2.-Cotización, 
adquisición e instalación 
de programas y equipos 
informáticos. 
 
-Costo 15.000 dólares.  
-Registros 
contables. 
-El sistema informático 
se lleva a cabo de 
acuerdo al avance de 
obra del proyecto. 
 
3.- Ejecución del Plan 
de Capacitaciones  en 
la presentación, 
producción  y 
comercialización del 
turismo ferroviario. 
 
-Costo 5.000 dólares 
 
-Informes 
financieros. 
 
Durante la ejecución del 
proyecto el número de 
usuarios se mantienen 
reducidos no tan 
exageradamente. 
 
ELABORADO POR: Willam Guanoquiza 
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5.  FACTIBILIDAD TECNICA. 
 
El proyecto en esta etapa se toma en cuenta exclusivamente el aspecto físico- 
técnico de nuestra alternativa seleccionada. 
  
 
5.1.   Tamaño. 
 
 
En  nuestro proyecto de reconstrucción de la estación del ferrocarril, está enfocado 
a recibir a los 10499 viajeros que llegaron a la parroquia de Salinas el año 2009, 
para este año y a partir del año 2011 se toma en cuenta la proyección del 58% de 
viajeros, pero con una buena comodidad y con mejoras en la infraestructura y sus 
servicios. Los que deberán ser atendidos por los 16 emprendimientos y 105 plazas 
de trabajo,  dando prioridad a jóvenes, mujeres y adultos mayores. Con lo que se 
atendería a 545 habitantes de la parroquia de Salinas. 
 
5.2.   Localización 
 
 
Los 16 emprendimientos y las 105 plazas de trabajo, que van  atender a los 10499 
viajeros al llegar a la estación del ferrocarril de  Salinas se encuentran ubicados 
geográficamente en la parte norte del cantón Ibarra, provincia de Imbabura. A la 
parroquia de Salinas se llega en una vía de primer orden, la misma que posee 
infraestructura y demás servicios públicos. Tiene un clima cálido seco y su 
población es la mayor parte afro ecuatoriana. A continuación se puede observar el 
mapa de ubicación de la Parroquia de Salinas.34 
 
 
 
 
 
                                                 
34
 Salinas en Marcha 
  
MAPA DE UBICACIÓN
 
 
 
ELABORADO
 
 
 
 
5.3.   Determinación de la tecnología aplicarse
 
 
La rehabilitación de la estación toma en cuenta las necesidades de la comunidad y 
de los turistas para la creación de espacios que ofrezcan confort y comodidad al 
turista, áreas de venta e información. 
 
 
 
FIGURA  N°5 
 DE LA PARROQUIA DE SALINAS
 
: Plan de desarrollo del municipio de Ibarra.
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La estación contará como equipamiento la boletería, oficina y batería sanitaria 
interna, sala de espera, cafetería, servicio de información turística y teléfono. La 
plaza o área externa donde la comunidad presenta sus danzas se enmarcará y 
delimitará con jardineras de piso y arboles de sombra de la región, las cuales se 
disponen en el perímetro de la plaza y rompen las visuales desde la calle hacia la 
entrada de las baterías externas existentes. 
 
 
En el campamento se crearán dos espacios para talleres de artesanías donde la 
comunidad podrá elaborar sus productos, exhibir y vender. Se crea un aula y se 
recupera el patio que se integra al espacio existente y cuenta con batería sanitaria. 
 
 
Además, de considerar  la planificación interna requerida, se toma en cuenta  la 
recuperación de la estructura existente, la habilitación de nuevos servicios, la 
capacitación en relaciones humanas y venta. 
 
 
Para la ejecución de la obra, el Contratista se regirá a todas las especificaciones 
de intervención que se señalan de este documento. Cualquier sugerencia de 
modificación que pueda hacer el Contratista, será analizada y aprobada 
previamente por el fiscalizador. 
 
 
El Contratista previamente a la ejecución de las obras deberá presentar un 
cronograma donde consten todas y cada una de las etapas de la construcción del 
edificio. 
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El proyecto de rehabilitación de la Estación y Campamento de Salinas consta de 
dos etapas: 
 
 
-Primera Etapa: Ejecución de la rehabilitación del campamento (área 110.00 m2), 
el cual será terminado completamente para la utilización de sus espacios mientras 
se ejecuta el proyecto de  rehabilitación de la Estación y de esta manera se podrá 
dar continuidad al servicio a los turistas. 
 
 
-Segunda Etapa: Ejecución de la rehabilitación de la Estación de Salinas (área de 
construcción 140.80 m2 y área de andén 105.15 m2). 
 
 
Como información técnica mínima, se entiende los planos arquitectónicos, 
estructurales, de instalaciones de agua, sanitarias, eléctricas, telefónicas, otras 
especiales, memorias de diseño y especificaciones técnicas, presupuesto, 
cronograma de trabajo, documentación que permita al contratista y su personal, el 
cabal conocimiento de las obras a ejecutar y la que se genera durante la ejecución 
de las obras. 
El sistema constructivo es el contemporáneo, manteniendo la presentación actual  
externa de la construcción. 
 
 
Para  el inicio de las obras  es necesario que  la documentación técnica esté 
completa y exista el total conocimiento de la misma por todos los técnicos 
involucrados en su ejecución, dirección y control. 
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- Materiales mínimos administrativos: planos, memorias y demás 
documentación técnica.  
- Equipo mínimo administrativo: equipo de dibujo y de medición en planos y en 
obra. 
- Personal técnico: El contratista,  los profesionales colaboradores tales como: 
residente de obra, los profesionales de ingenierías, subcontratistas 
- Observaciones: Los materiales pétreos necesarios para la ejecución de la obra 
se va adquirir  en la ciudad de Ibarra y ser transportados hasta el lugar de la 
construcción para evitar problemas relacionados con el salitre.  
 
Se contará con la presencia de fiscalización para el buen control y seguimiento de 
la obra. El cronograma deberá ser revisado y aprobado por la Dirección 
Arquitectónica y por la Fiscalización de obra. 
 
 
De acuerdo al cronograma de trabajo del proyecto el mismo deberá ejecutarse en 
un plazo de 4 meses.   
 
6.  FACTIBILIDAD FINANCIERA. 
 
 
El presupuesto de esta obra está considerado  dentro del presupuesto de 
inversión anual de FEEP.  
 
 
6.1.   Detalle de las inversiones. 
 
 
El capital a invertir en la Reconstrucción de la Estación del Ferrocarril en la 
parroquia de Salinas, será por parte de FEEP en su totalidad. 
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CUADRO  N° 14 
PRESUPUESTO DE RECONSTRUCCION DE ESTACION DE SALINAS 
  
  
        
  PROYECTO: RECONSTRUCCION DE ESTACION DE SALINAS    
  
 
UBICACIÓN: Calle 12 de Octubre y González 
Suárez. Parroquia de Salinas   
  P R E S U P U E S T O   
  
  
    
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT 
PRECIO 
TOTAL 
  A. ESTACION         
  DERROCAMIENTOS         
1 Desentechado de teja m2 149,00 1,31 195,19 
2 Desentechado de eternit m2 126,50 1,00 126,50 
3 Desmontaje de correas m 194,60 1,18 229,63 
4 
Desmontaje de piezas de madera en mal 
estado m 210,00 3,00 630,00 
5 Desmontaje de puertas de madera u 4,00 8,03 32,12 
6 Desmontaje de ventanas de madera m2 8,30 3,21 26,64 
7 
Derrocamiento de enlucidos (sobre 
zócalo existente) m2 52,00 1,87 97,24 
8 Derrocamiento de pared de adobe m2 3,12 4,78 14,91 
9 Excavación manual m3 9,00 3,56 32,04 
10 Desalojo de escombros m3 7,00 4,86 34,02 
11 Protección de paredes con polietileno m2 211,00 3,06 645,66 
  CUBIERTA         
12 Limpieza de madera manualmente m2 438,34 1,31 574,23 
13 Preservación de madera a brocha m2 438,00 5,15 2.255,70 
14 Preservación de madera por inmersión m3 1,00 147,30 147,30 
15 
Sustituciòn de piezas de madera en mal 
estado m 210,00 9,05 1.900,50 
16 Correas de eucalipto de 7x7 m 57,00 3,62 206,34 
17 Conectores metálicos u 9,00 32,68 294,12 
18 Reutilización de correas de 7x7 m 137,00 3,62 495,94 
19 
Planchas de fibrocemento en cubierta 
e=10 mm m2 149,00 11,64 1.734,36 
20 Lámina impermeable tipo Imperpol  m2 149,00 10,28 1.531,72 
21 
Entechado de teja sobre plancha de 
fibrocemento m2 149,00 9,60 1.430,40 
22 Techado de zinc m2 126,50 4,98 629,97 
56 
 
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT 
PRECIO 
TOTAL 
23 Revocado tejas en alero m 35,00 6,93 242,55 
24 Remate de cubierta m 35,00 8,36 292,60 
  MAMPOSTERIAS         
25 Mampostería de ladrillo m2 6,30 15,23 95,95 
26 Mesón de cocina de H.A. m 2,40 17,94 43,06 
  ENLUCIDOS         
27 Limpieza de piedra m2 84,00 5,19 435,96 
28 Emporado de juntas de piedra m2 32,00 4,19 134,08 
29 
Moldura en filos de ventana (en baños 
existentes) m 25,00 3,79 94,75 
30 Resane de enlucidos mortero 1:4 m2 10,00 7,98 79,80 
31 Enlucido vertical terrocemento m2 12,40 6,76 83,82 
32 Enlucido vertical cemento arena m2 23,10 4,05 93,56 
  PISOS         
33 Picoteado de pisos m2 104,00 1,05 109,20 
34 Masillado de pisos m2 104,00 4,04 420,16 
  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS         
35 Punto de canalización en PVC pto 8,00 15,76 126,08 
36 Tubo PVC-d d=4" m 16,00 6,05 96,80 
37 Canalización de cemento d=150mm m 2,10 10,67 22,41 
38 Rejilla de piso 2" u 2,00 9,10 18,20 
39 Caja de revisión de 60x60 u 3,00 75,69 227,07 
40 Punto de agua en tubería plástica pto 6,00 20,31 121,86 
  INSTALACIONES ELECTRICAS         
41 Puntos de iluminación pto 22,00 27,17 597,74 
42 Puntos de tomacorrientes pto 9,00 26,20 235,80 
43 Lámparas fluorescentes 2x40W u 9,00 40,39 363,51 
44 Tablero de control de cuatro breakers u 1,00 80,44 80,44 
45 Lámparas fluorescente 1x20W u 37,00 23,59 872,83 
46 Punto de teléfono u 1,00 23,59 23,59 
  PIEZAS SANITARIAS         
47 Fregadero de cocina u 1,00 111,33 111,33 
48 Inodoro tanque bajo blanco u 2,00 84,62 169,24 
49 Lavamanos pequeño blanco u 3,00 53,78 161,34 
  
PUERTAS Y VENTANAS 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT 
PRECIO 
TOTAL 
50 Puerta panelada de laurel u 7,00 226,46 1.585,22 
51 Ventanas de madera m2 8,30 62,68 520,24 
52 Vidrio claro 4mm m2 8,30 13,15 109,15 
53 Protección de hierro para ventanas m2 8,30 35,08 291,16 
54 Chapa llave seguro u 2,00 20,73 41,46 
55 Chapa tipo caja VIRO u 4,00 43,70 174,80 
  REVESTIMIENTO DE CERAMICOS         
56 Cerámica en paredes m2 23,10 15,40 355,74 
57 
Piso de porcelanato sobre cerámica 
existente m2 119,60 25,11 3.003,16 
58 
Piso de porcelanato sobre piso de 
cemento m2 105,00 24,34 2.555,70 
59 Barrederas de porcelanato m 42,70 12,80 546,56 
  PINTURAS         
60 Pintura de caucho m2 468,00 3,26 1.525,68 
  OBRAS EXTERIORES         
61 Bordillo decorativo m 28,00 16,97 475,16 
62 Encespado m2 462,00 5,74 2.651,88 
63 Jardinería m2 56,00 8,74 489,44 
  
 
B. CAMPAMENTO 
         
  DERROCAMIENTOS         
64 Desentechado de zinc m2 114,39 0,76 86,94 
65 Retiro de cielo raso de carrizo m2 60,00 0,77 46,20 
66 Desmontaje de estructura de madera m2 114,39 9,11 1.042,09 
67 Derrocamiento de enlucidos m2 303,10 1,87 566,80 
68 Levantado de pisos m2 69,45 1,40 97,23 
69 Desmontaje de puertas u 2,00 8,03 16,06 
70 Desmontaje de ventanas u 1,00 3,21 3,21 
71 Derrocamiento de pared de adobe m2 5,50 4,78 26,29 
72 Colocaciòn de dinteles de madera m 6,80 19,48 132,46 
73 Remate de ladrillo en paredes de adobe m 62,00 11,07 686,34 
74 Mesòn de hormigòn armado m 3,20 17,94 57,41 
75 Mamposterìa de ladrillo m2 8,40 15,23 127,93 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT 
PRECIO 
TOTAL 
  CUBIERTA         
76 Tratamiento de madera por inmersión m3 3,00 147,30 441,90 
77 
Piezas de madera en apoyo simple 
20x20cm m 46,50 8,87 412,46 
78 Correas de madera de 7x7 m 162,00 3,23 523,26 
79 Apoyo de piedra en columnas u 3,00 25,34 76,02 
80 Techado de zinc m2 114,39 4,79 547,93 
81 
Techado de policarbonato alveolar de 8 
mm m2 32,40 33,38 1.081,51 
82 Cielo raso de gypsum (estucado)  m2 108,94 17,20 1.873,77 
83 
Resane de mamposterìa en filos de 
cubierta m2 6,20 7,98 49,48 
  PISOS         
84 Contrapiso m2 61,25 11,39 697,64 
85 Masillado de pisos m2 69,45 4,04 280,58 
  ENLUCIDOS         
86 Prevenciòn de salitre en paredes m2 160,00 2,55 408,00 
87 Arreglo de zócalo de piedra existente m 30,00 9,55 286,50 
88 Enlucido vertical terrocemento m2 320,60 6,76 2.167,26 
89 Enlucido vertical cemento arena m2 27,50 4,05 111,38 
  INSTALACIONES HIDROSANITARIAS         
90 Punto de desague en PVC pto 3,00 15,76 47,28 
91 Caja de revisiòn 60x60x60cm u 1,00 75,69 75,69 
92 Punto de agua en tuberìa PVC pto 2,00 20,31 40,62 
  INSTALACIONES ELECTRICAS         
93 Punto de iluminación pto 10,00 27,17 271,70 
94 Punto de tomacorriente pto 10,00 26,20 262,00 
95 Tablero de control de 2 puntos u 1,00 42,13 42,13 
  PIEZAS SANITARIAS         
96 Inodoro tanque bajo blanco u 1,00 84,62 84,62 
97 Lavamanos pequeño blanco u 1,00 53,78 53,78 
  PUERTAS Y VENTANAS         
98 Puerta de madera panelada 0.90x2.10 u 3,00 190,46 571,38 
99 Puerta de madera panelada 0.70x2.10 u 2,00 184,46 368,92 
100 Puerta de madera panelada 0.70x1.80 u 2,00 184,46 368,92 
101 Puertas en ventanas  madera 1.00x0.80 u 3,00 125,66 376,98 
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ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 
UNIT 
PRECIO 
TOTAL 
102 Protección de hierro para ventanas m2 1,60 35,08 56,13 
103 Cerradura llave seguro u 5,00 20,73 103,65 
104 Tiradera y picaporte u 1,00 10,05 10,05 
  REVESTIMIENTO DE CERAMICOS         
105 
Piso de porcelanato sobre piso de 
cemento m2 69,45 24,34 1.690,41 
106 Barrederas de porcelanato m 61,94 12,80 792,83 
107 Cerámica en paredes m2 6,58 15,40 101,33 
108 
Piso de baldosa de piedra en el portal 
(boleado) m2 9,40 37,80 355,32 
109 
Banca de hormigón martilinada 
(busardeada) u 1,00 213,16 213,16 
  PINTURAS         
110 Pintura de pared interior y exterior m2 348,10 3,26 1.134,81 
 
PRESUP. RECONST.ESTACION 
SALINAS USD TOTAL= 51.811,94 
 
ELABORADO POR: Operaciones FEEP-REGIONAL NORTE. 
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CUADRO  N° 15 
 
REPORTE DE MATERIALES 
 
DESCRIPCIÓN                     UNID CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOT. 
Abasto anillado SSHH            U 1,50 3,00 4,50 
Abasto anillado lavabo         U 1,30 5,00 6,50 
Acero de refuerzo               KG 1,05 35,92 37,72 
Agua                            M3 0,20 54,83 10,97 
Alambre galvanizado # 14       KG 1,15 31,00 35,65 
Alambre galvanizado # 18        KG 1,15 2,36 2,71 
Alambre solido No. 10           M 0,51 237,50 121,13 
Alambre solido No. 12           M 0,48 274,24 131,64 
Alambre solido No. 14          M 0,37 576,03 213,13 
Alfajías de eucalipto 2.50m     U 1,60 87,60 140,16 
Andamios                      GBL 0,20 51,65 10,33 
Apoyo de piedra               U 17,00 3,00 51,00 
Arena fina                      M3 14,00 10,86 152,04 
Arena gruesa                   M3 14,00 2,44 34,16 
Baldosa de piedra               M2 25,00 9,49 237,25 
Barrederas de porcelanato       M 7,50 104,64 784,80 
Bloque de eucalipto             U 14,00 6,80 95,20 
Bondex Plus                   KG 0,36 478,40 172,22 
Bondex Premiun                 KG 0,20 1116,36 223,27 
Boquilla colgante               U 0,20 13,12 2,62 
Boquilla plafón               U 0,36 18,88 6,80 
Bordillo decorativo            M 12,00 28,00 336,00 
Breaker 1/2 20 a 30A            U 3,33 6,00 19,98 
Cajetín octogonal     U 0,40 20,16 8,06 
Cajetín rectangular profundo  U 0,42 40,12 16,85 
Cementina                       KG 0,21 99,00 20,79 
Cemento gris                  SCO 7,10 143,45 1018,50 
Cerámica de pared             M2 8,50 30,57 259,85 
Chapa llave seguro             U 12,00 7,00 84,00 
Chapa tipo caja VIRO           U 30,00 4,00 120,00 
Cielo raso de Gypsum         M2 12,00 108,94 1307,28 
Clavos                       KG 0,98 3,75 3,68 
Clavos 2 1/2"                KG 0,98 4,29 4,20 
Clavos 2"                      KG 0,98 0,08 0,08 
Clavos 5"                      KG 0,45 87,60 39,42 
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DESCRIPCION                     UNID CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOT. 
Clavos de acero               U 0,05 10,00 0,50 
Clavos para zinc              U 0,33 722,67 238,48 
Codo PVC d=2"x90g d.           U 0,90 1,65 1,49 
Codo PVC d=4"x45g d.           U 1,75 1,65 2,89 
Codo PVC d=4"x90g d.            U 1,75 5,06 8,86 
Codo PVC roscable 1/2           U 0,30 18,00 5,40 
Diesel                          GL 0,98 26,40 25,87 
Encespado                       M2 3,00 462,00 1386,00 
Fregadero de A.I. un pozo       U 65,00 1,00 65,00 
Gancho metálico            U 3,00 30,50 91,50 
Impermul                      LTR 1,90 14,93 28,37 
Inodoro blanco pequeño         U 62,00 3,00 186,00 
Jardinería                      M2 5,50 108,00 594,00 
Kimocide DZ35                4KG 65,00 28,70 1865,50 
Ladrillo adobe                  U 0,30 1556,00 466,80 
Lámina impermeabilizant M2 5,25 149,00 782,25 
Lámpara fluorescente doble      U 32,00 9,00 288,00 
Lámpara fluorescente un tubo    U 18,00 37,00 666,00 
Lavamanos pequeño blanco      U 15,00 4,00 60,00 
Lija para madera # 120         U 0,37 16,32 6,04 
Llave angular                   U 8,00 5,00 40,00 
Llave de paso d=1/2"         U 8,00 2,00 16,00 
Llave de pico niquelada      U 9,00 1,00 9,00 
Llave para lavamanos           U 9,50 4,00 38,00 
Manguera 1/2"                M 0,27 342,50 92,48 
Manguera 3/4"               M 0,35 100,16 35,06 
Pega tubo PVC               LTS 2,65 0,96 2,54 
Picaporte                     U 1,25 1,00 1,25 
Piedra bola                   M3 14,00 9,65 135,10 
Pintura de caucho               GL 15,00 57,13 856,95 
Plancha de fibrocemento 10mm   U 22,00 75,60 1663,20 
Policarbonato                  U 20,00 11,99 239,80 
Polipega                        GL 11,70 0,40 4,68 
Ponchera                     U 9,50 6,10 57,95 
Porcelana en polvo              KG 1,30 68,43 88,96 
Protección madera y hierro     M2 27,00 8,30 224,10 
Puerta panelada 0.70x1.80       U 145,00 2,00 290,00 
Puerta panelada 0.70x2.10      U 145,00 2,00 290,00 
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DESCRIPCION                     UNID CANTIDAD PRECIO UNIT. PRECIO TOT. 
Puerta panelada 0.90x2.10 U 150.00 2.00 300.00 
Puerta panelada 1.00x0.80       U 96,00 3,00 288,00 
Puerta panelada de laurel    U 180,00 7,00 1260,00 
Reducción PVC d=4"x 2"          U 0,65 0,88 0,57 
Reducción Y PVC d=4"x 2"       U 0,90 2,44 2,20 
Resina                          LTS 1,30 8,16 10,61 
Ripio triturado               M3 12,00 3,45 41,40 
Sifón PVC 2"                    U 1,25 1,65 2,06 
Sifón cromado 1 1/2"          U 4,00 4,00 16,00 
Sifón plástico 1 1/2"       U 2,40 1,00 2,40 
Sika 1 (mezclado con agua)      KG 0,98 112,00 109,76 
Sikafibra (mezc. mortero)       KG 9,80 5,28 51,74 
Tabla de encofrado              U 0,14 2,84 0,40 
Tablero de control 2-4 ptos  U 14,00 1,00 14,00 
Tablero de control 4-8 ptos  U 25,00 1,00 25,00 
Taco interruptor                U 3,40 21,12 71,81 
Taco tomacorriente             U 3,40 19,00 64,60 
Tapones HG H d=1/2"          U 0,12 8,00 0,96 
Tee PVC roscable 1/2         U 0,40 10,00 4,00 
Teja                         U 0,12 5561,58 667,39 
Tierra                          M3 7,00 8,40 58,80 
Tiradera                        U 1,85 1,00 1,85 
Tiras de madera                 U 0,80 19,51 15,61 
Trampa redonda sumidero 2"      U 5,00 2,00 10,00 
Tubo PVC d=2" d.                M 2,20 8,47 18,63 
Tubo PVC d=4" d.                M 4,35 25,04 108,92 
Tubo PVC roscable 1/2         M 1,35 28,80 38,88 
Tubo de cemento d=150mm        U 2,80 2,27 6,36 
Type                           U 0,40 14,67 5,87 
Uniones metálicos en cerchas    U 25,00 9,00 225,00 
Ventana de madera               M2 50,00 8,30 415,00 
Vidrio 3mm                     M2 9,00 8,30 74,70 
Viga de eucalipto 20x20cm      M 5,00 259,06 1295,30 
Válvula Check d=1/2"       U 5,00 0,40 2,00 
Yee PVC d=4" d.               U 2,61 3,66 9,55 
Zinc ondulado 3.00x 0.63m.       U 5,20 89,13 463,48 
COSTO DE MATERIALES          TOTAL = $        27,280,25 
ELABORADO POR: Operaciones FEEP-REGIONAL NORTE. 
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CUADRO  N° 16 
 
REPORTE DE MANO DE OBRA 
                                           
 
RECONSTRUCCION DE LA ESTACION DE SALINAS. 
 
 
DESCRIPCION      CAT.     SAL.REALxHORA       HOR-HOMBRE          TOTAL 
Peón                            I                2.13                            2,561.47            5,455.93 
Ayudante                     II               2.13                            1,134.40            2,416.27 
Electricista                  III               2.13                               105.75               225.25 
Plomero                      III               2.13                                 37.60                 80.09 
Pintor                          III               2.13                               244.83               521.49 
Albañil                         III               2.13                            1,613.74            3,437.27 
Instalador                    III               2.13                                   3.73                   7.94 
Techador                     III               2.13                               269.64               574.33 
Carpintero                   III               2.13                                420.49               895.64 
Maestro mayor            V               2.13                                  62.81               133.79 
                                                                                                       ============                               
COSTO DE MANO DEOBRA REMOD. EST. SALINAS.   TOTAL =      $13,748.00 
        
 ELABORADO POR: Operaciones-REGIONAL NORTE 
 
 
 
 
 
 
CUADRO  N° 17 
 
REPORTE DE EQUIPO Y MAQUINARIA                  
                                      
RECONSTRUCCION DE LA ESTACION DE SALINAS 
 
DESCRIPCION              COSTO x HORA     HORAS-EQUIPO          TOTAL 
Andamios                                   0.20                          2,578.73           515.75 
Concretera                                 3.80                                  9.80            37.24 
Herramienta manual                  0.10                          7,022.93           702.29 
                                                                                             ============== 
 COSTO  EQUIPO Y MAQ. REMOD. EST. SALINAS.  TOTAL = $ 1.255,28   
 
 
ELABORADO POR: Operaciones FEEP-REGIONAL NORTE 
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Elaborado: Dianelis Reyes- FEEP 
 
 
 
                                                CUADRO N° 18 
                                                  CRONOGRAMA GENERAL DE RECONSTRUCCION 
                                                  DE LA   ESTACION DE SALINAS 
 
ACTIVIDADES 
EJECUCION 
MONTO 
MESES (Días calendario) 
Durac. Inicio Fin 
1° mes  2° mes  3° mes  4° mes (agosto) 
10 
d  
10 
d 
10 
d 
10 
d 
10 
d 
10 
d 
10 
d 
10 
d 
10 
d 
10 
d 
10 
d 10 d 
B.- CAMPAMENTO 
1- PRELIMINARES 
10 
días 
1ª 
mes 
1ª 
mes 
1884,82 
  
  
Derrocam. paredes,   
Desmont. cubierta   
2.- CUBIERTAS 
10 
días 
1ª 
mes 
2ª 
mes 
5006,32 
      
Tratamient. madera 
Colocac. cubierta 
3.- MAMPOSTERIA E 
INSTALACIONES 
10 
días 
21ª 
mes 
2ª 
mes 
1881,96 
  
  
  
Mamp. Ladrillo 
Inst. hidrosani. y eléc   
  
4.- ENLUCIDOS Y 
ACABADOS 10 
dias 
2ª 
mes 
2ª 
mes 
10095,24 
  
  
  
Enlucidos  y cerám.   
Pisos Carpint.   
SUBTOTAL 
40 
días 
  
18868,34 
    
A.- ESTACIÓN 
1- PRELIMINARES 
10 
días 
2ª 
mes 
3ª 
mes 
2593,31 
  
  
  
Derroc. Paredes 
Desmontaj.cubierta   
  
2.- CUBIERTAS 
15 
días 
3ª 
mes 
3ª 
mes 
11735,73 
  
    
  
Tratamien.de madera     
Colocación cubiertas     
3.- MAMPOSTERIA E 
INSTALACIONES 
10 
dias 
3ª 
mes 
3ª 
mes 
3367,25 
  
  
  
Mampost. ladrillo   
Inst. hidrosan.y eléctr   
4.- ENLUCIDOS Y 
ACABADOS 
15 
días 
4ª 
mes 
4ª 
mes 
15247,32 
  
      
Enlucidos de paredes cerám. 
pisos. carpint.       
SUBTOTAL 
50 
días 32943,61 
                
TOTAL 
      
51811,94 
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FIGURA   N°6 
 
IMPLANTACION DE LA ESTACION DE SALINAS 
 
 
 
Elaborado por: Plan de Desarrollo del Municipio de Ibarra                                                 
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FIGURA   N° 7 
 
PROYECTO DE RECONTRUCCION DE LA ESTACION SALINAS 
 
 
 
 
 
Elaborado por: Dianelis Reyes. FEEP   
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6.2.   Depreciación de los activos. 
 
 
La estación del ferrocarril en la parroquia de Salinas, es una obra física, por lo 
tanto viene a ser un inmueble o un activo fijo, que tiene una vida útil dentro del 
proyecto. Cada activo   completa un ciclo de vida.   
CUADRO  N° 19 
 
 VALORES DE VIDA UTIL DE INMUBLES Y MUEBLES (Según proyectos de 
PROINSOL)35 
 
 
CONCEPTO 
 
 
VIDA UTIL (años) 
 
Obras físicas 
Maquinaria 
Equipo electrónico, vehículos, enseres. 
Terreno 
 
 
50 
10 
5 
Valor constante, no se deprecia. 
 
 
ELABORADO POR: PROINSO.-Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica 
y Social. CEPAL 
 
 
6.3.   Estimación de ingresos. 
 
 
Se considera que los 10.499 viajeros,  se van a mantener para este año, y a partir 
del año 2011, tendría un incremento del 58,88% anual de acuerdo a los datos y  
proyecciones de señal 6 FEEP. Por lo  tanto, los 16 emprendimientos  y las 105 
plazas de trabajo existentes, que se les considera en el proyecto, tendrán  el 
mismo incremento en sus ventas anualmente.  
 
 
 
                                                 
35
 PROINSO: Proyectos de Inversión Social. Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación. 
CEPAL.  
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CUADRO  N° 20 
RANGOS DE INGRESOS PROMEDIO/MES EN $ USD A PARTIR DEL AÑO 
2011 
 
 
 
Número de 
Establecimientos 
 
Ingresos  USD 
promedio/mes  
 
Incremento Anual 
58,88%. c/mes 
 
Ingreso total 
al mes 
 
 
7 
 
0 a 1000 
 
49.07 
 
1.049.07 
 
1 
 
1001 a  3000 
 
147.20 
 
3.147.20 
 
47 
 
3001 a 6000 
 
294.40 
 
6.294.40 
 
1 
 
6001 a 9000 
           
 441.60 
 
9.441.60 
 
0 
 
9001  a 12000 
  
 
0 
 
Más de 12000 
  
 
 
ELABORADO POR: Marketing FEEP – REGIONAL NORTE 
 
 
El incremento  producción y venta de los productos por parte de los 
emprendedores, dependerá del número de viajeros que FEEP movilice a la 
Parroquia de Salinas, en sus unidades.  
 
 
6.4.   Costo unitario de producción. 
 
 
Al ser una institución pública, esta no trabaja por  rentabilidad, sino por servicio a 
la comunidad, no es una empresa no es productora. Por lo tanto este proyecto 
está para contribuir a mejor los ingresos de las personas que viven en la Parroquia 
de Salinas. 
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Para los emprendimientos, por haber variedad de actividades, es muy complejo el 
cálculo del costo de producción.  
 
 
6.5.   Costos administrativos. 
 
 
Los gastos administrativos para la ejecución del proyecto están considerados en 
los gastos corrientes del presupuesto general de FEEP. 
Para el caso de los emprendimientos, los costos vienen a minimizarse porque son 
artesanos autónomos y de familia. 
Los gastos del personal administrativo de la estación del ferrocarril, en la 
Parroquia de Salinas, será asumido por FEEP .Porque realmente es personal que 
se reintegraría sus funciones principales. 
 
-Marketing 
-Jefe de terminal 
-Guardia 
-La cafetería del tren administrará la comunidad 
 
6.6.   Costo financiero o de inversión. 
 
CUADRO  N° 21 
OBJETIVO- ACTIVIDAD- RESULTADO 
Nº OBJETIVO- ACTIVIDAD-RESULTADO APORTE  FEEP 
1 Reconstruir la estación del ferrocarril en la 
parroquia de Salinas 
51.811.94 dólares 
 
ELABORADO POR: Willam Guanoquiza 
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6.7.   Costo promedio ponderado de capital por persona 
 
 
Tomaremos el costo total de la reconstrucción de la estación del ferrocarril para el 
número de personas que tiene la parroquia de Salinas 
CUADRO  N°  22 
 
PROMEDIO PONDERADO 
Beneficiarios Obra física Costo/persona % 
545 $ 51.811,94 
dólares 
95.07 dólares 0.18 
 
ELABORADO POR: Willam Guanoquiza 
 
La inversión que realiza el estado de 95.07 dólares, por cada beneficiario, no es 
muy alta, por lo que si se justifica la elaboración y la construcción del proyecto. 
 
 
6.8.   Calculo del flujo de fondos. 
 
 
La inversión en la reconstrucción de la estación del ferrocarril en la parroquia de 
Salinas, está dada por Ley de contratación Pública, que va según el porcentaje del 
anticipo. 
 CUADRO  N°  23 
INVERSION EN LA ESTACIÓN DE SALINAS 
 
 
ACTIVIDADES 
 
COSTO  
USD. 
ANTICIPO 
1º MES 70% 
LIQUIDACION 
ECONOMICA 
5º MES 
 
TOTAL USD 
Reconstrucción 
de la Estación 
del Ferrocarril 
en la Parroquia 
de Salinas 
 
$ 51.811,94 
dólares 
 
$ 36.268,36 
dólares 
 
$ 15.543,58  
dólares 
 
$ 51.811,94 
dólares 
  
ELABORADO POR: Willam Guanoquiza 
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6.9.   Evaluación financiera del caso base (VAN-TIR). 
 
 
Al ser una institución pública, la que no trabaja por  rentabilidad, sino por servicio a 
la comunidad, la tasa de retorno  es un cálculo muy complicado de tomarle en 
cuenta en este tipo de proyecto. Por lo el proyecto está para contribuir a mejorar  
los ingresos de las personas que viven en la Parroquia de Salinas. 
Para los emprendimientos, por haber variedad de actividades, es muy complejo el 
cálculo del valor actual neto y la tasa  interna de retorno.  
 
 
6.10.   Viabilidad del proyecto. 
 
-Viabilidad económica.-La ejecución del proyecto se ha tomado en cuenta, como 
obra prioritaria del actual gobierno, por lo tanto los fondos económicos se 
encuentran disponibles para su inversión. La organización administrativa, más 
conveniente en la ejecución del proyecto se ha designado a FEEP. La misma que 
posee capacidad y responsabilidad administrativa, financiera, técnica y social. Es 
viable el proyecto porque al reconstruir la estación del ferrocarril de Salinas, 
mejoramos la infraestructura y los servicios para  mantener y mejorar el número de 
turistas y los  ingreso que van a tener las familias que conforman  los 
emprendimientos, van a incrementarse, lo que permitirá mejorar las condiciones 
de vida y por ende habrá mayor circulación de capital. 
 
 
-Viabilidad técnica. Para el inicio de la elaboración del proyecto se toma en cuenta 
la autorización para la ejecución del mismo, con el sustento técnico existente, 
como es, el diseño arquitectónico, diseño estructural de la cubierta, presupuesto y 
especificaciones técnicas. Está considerado el entorno urbanístico del sector y al 
cronograma de trabajo  se lo actualizara a la fecha de ejecución. Se tiene 
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actualizado el levantamiento planimétrico de lugar donde está ubicado el proyecto.  
Al momento se tiene una línea base que permitirá dar seguridad a la ejecución del 
proyecto. Existen los servicios básicos como son de luz, agua, teléfono, 
alcantarillado y el equipamiento urbano de la parroquia, disponibles para 
complementar al proyecto. 
 
 
Se tiene considerado las etapas de ejecución del proyecto, mediante el 
cronograma de trabajo. Para lo cual procedemos a ejecutar el proyecto a través 
del portal de compras públicas que por el monto ingresaría al proceso de 
contratación por menor cuantía.  
 
 
-Viabilidad Social. 
 
 
El proyecto está  involucrando a grupos sociales locales vulnerables y de escasos 
recursos  económicos. Con los que se considera una  coordinación y 
sociabilización del proyecto  en el que determina las responsabilidades de los 
involucrados. Esto ayudara a propiciar la igualdad, cohesión e integración social, a 
mejorar las capacidades y potencialidades de las personas. 
 
 
Con las acciones que  implementamos  en el proyecto, estamos cumpliendo un 
aspecto importante, como es, el contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y 
al aumentar la esperanza de mejores días, en la población y con ello aplicamos 
objetivos del PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR. 
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6.11. Principales Impactos. 
 
 
-Impacto Social.  
Permitirá mejorar las condiciones de vida de los habitantes del sector garantizando 
la seguridad familiar, el bienestar y la seguridad comunitaria, sin dejar de lado que 
se pretende optimizar la atención al cliente. 
 
- Impacto Económico.  
 
Incrementará el prestigio de la Empresa el cual se verá reflejado en el incremento 
de ingresos para la misma y para la comunidad, así como también existirá oferta 
de empleo, la misma que permitirá mantener  una estabilidad económica en la 
región y en la familia. 
 
 
 -Impacto Comercial.  
 
Se prestará un servicio y atención al cliente personalizada además se 
proporcionaran novedosos productos, lo que contribuirá a mejorar la imagen 
empresarial, además permitirá dar a conocer a las comunidades a través de 
artesanías propias de cada lugar. 
 
-Impacto Cultural 
 
 
La Parroquia de Salinas es el objetivo final del trayecto, por lo tanto se 
aprovechará, dando a conocer con  profundidad la historia y tradiciones de la 
empresa como de los lugares turísticos del Norte del país, pues la finalidad 
principal es promocionar con énfasis la cultura patrimonial del ferrocarril y de la 
parroquia. 
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- Impacto Turístico  
 
Permitirá satisfacer las expectativas del cliente, lo conllevará a atraer a más 
turistas a la adquisición del servicio. 
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GLOSARIO 
 
 
-ASOPRAN: Asociación de Productores Agropecuarios del Norte. 
 
-Bahareque: Estructura  de madera y barra, que conforman las paredes de una 
casa.es.wiktionary.org/wiki/bahareque%C3%B3n – Def. dentro de contexto 
 
-Cabuya: La cabuya es una planta silvestre y cultivada. Se encuentra en el Perú, 
Ecuador y Bolivia. aty.hipatia.net/elgg/news/weblog/2268.html. 
 
-CODAE: Corporación para el Desarrollo Afro ecuatoriano. 
 
-Cuajar: Cantidad cuajada de un líquido; Sinónimos: coágulo, grumo 
es.wiktionary.org/wiki/cuajar%C3%B3n - Definición dentro de contexto. 
 
-Chahuarquero: 28 Abr 2010. El penco, agave, o mejor conocida en nuestro medio 
como el chaguarquero, es una planta que no solo contribuye a la biodiversidad del 
bosque. www.concursoperiodistaescolar.com/.../artículo. php?id=739 - En caché. 
 
- Chalguayaco: Comunidad afro ecuatoriana ubicada en el cantón Pimampiro, valle 
del río Chota. 
 
-Chilpe: (Del quichuya chillpi, hebras de hojas secas.) m. Ec. Cordel hecho de la 
hoja de la cabuya. ll Hoja seca de maíz. ll Oreja hendida de la res. ll pl. ... 
www.acanomas.com/Diccionario.../CHILPE.htm - En caché - Similares 
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-Durmiente: En vías férreas, las traviesas o durmientes son el elemento transversal 
al eje de la vía que sirve para mantener unidos y a la vez a una distancia. 
es.wikipedia.org/wiki/Durmientes. 
  
-FEEP: Ferrocarriles Ecuatorianos Empresa Pública. 
 
-Ferroviario: e entiende por ferrocarril, en el sentido amplio del término, el sistema 
de transporte terrestre guiado sobre carriles o rieles de cualquier tipo, aunque 
normalmente se entiende que los rieles son de acero o hierro , que hacen el 
camino o vía férrea sobre la cual circulan los.es.wikipedia.org/wiki/Ferroviario. 
 
-Guianza: Las técnicas de guianza le permiten al guía de turismo crear 
estratégicas.www.monografias.com/...guianza.../técnicas-guianza-naturaleza. 
 
-
 IMI: Ilustre Municipio de Ibarra. 
-INAMHI: Instituto Nacional de Meteorología. 
 
-INEN - INSTITUTO ECUATORIANO DE NORMALIZACIÓN Baquerizo Moreno  
E8-29 y Diego de Almagro. Telf: (593)2-2501885/86/87/88/89. Quito – Ecuador 
                                    
-INIAP: Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias 
 
-m.s.n.m.: Metros sobre el nivel del mar. 
. 
-PRODECI: Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
 
 -Puro: Licor, recién  extraído  y destilado del trapiche, que está  libre y exento de 
toda mezcla. 
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-Relictos: Remanentes, sobreviviente de fenómenos naturales.  
 
-Voluntarioso: Se aplica a la persona que pone mucha voluntad y empeño en 
hacer una cosa. 
 
-Zafra: Cosecha de la caña de azúcar. 
 
 
 
 
 
 
